# ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE COMISARIAS MOVILES

000040

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 14:00 horas del día 18 de junio del 2019, se procede a la firma de la Recepción Provisoria de los bienes adjudicados en el Contrato UEP/MDI/N°01/2019 de fecha 26 de Abril del 2019 derivado de la LPN (SBE/BID) N° 01/2018 para la "ADQUISICIÓN DE COMISARÍAS MÓVILES DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE SEGURIDAD CIUDADANA", estando presentes las siguientes personas:

En representación del Ministerio del Interior:
Abog. Analía Rolón, Unidad Ejecutora del Programa (BID)
Abog. Leticia Vera, Dirección de Administración – Dpto. de Gestión de Contratos
Sr. Alberto Mieres, Dirección de Contabilidad – Dpto. de Patrimonio
Sr. Ricardo Bogarín, Dirección General de Tecnología y Comunicaciones
Sr. Silvio Rolón, Dirección General de Tecnología y Comunicaciones
Esc. Orlando Bernal, Dirección de Auditoria Interna

En representación de la Policía Nacional:
Sub. Of. Ppal. Gustavo Montiel – Departamento Sistema 911

En representación de la firma Contratista:
Sr. José Alfonso, representante de la Empresa TSV del Paraguay.

Se procede a la recepción de los bienes adjudicados en el Contrato UEP/MDI/N° 01/2019, dejándose constancia que quedan resguardados en el Instituto Superior de Academia Policial (ISEPOL).

Seguidamente, la firma TSV del Paraguay presenta los bienes adjudicados correspondientes y citados en las Notas de Remisión, entregadas ya en fecha 29 de mayo de 2019, durante la verificación de equipos y según se detalla a continuación:

- Nota de Remisión Nº 001-001-0000408
- Nota de Remisión Nº 001-001-0000410



MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA GENERAL

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abog. Oscar Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior
OTORGADO EN FECHA 18 / 10 / 19

000041

| Ítem | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Contenedor Móvil | 3 |
| 2 | Aire Acondicionado 24.000BTU | 3 |
| 3 | Cortina de Aire | 3 |
| 4 | Puestos PC | 6 |
| 5 | Mesa para Oficina | 6 |
| 6 | Silla tipo interlocutor | 6 |
| 7 | Silla Tipo Director | 6 |
| 8 | Armario | 3 |
| 9 | Rack Cerrado 24U | 3 |
| 10 | Radio Policial | 3 |
| 11 | Teléfono IP | 6 |
| 12 | UPS 6KVA | 3 |
| 13 | Generador 10 KVA Monofásico | 3 |
| 14 | Asiento Tipo banco de 3 (tres) cuerpos | 3 |
| 15 | Heladera Frigo bar | 3 |
| 16 | Servidor NVR | 3 |
| 17 | Cámara IP Bullet | 3 |
| 18 | Cámara IP Domo | 3 |
| 19 | Cámara IP PTZ | 3 |
| 20 | Switch | 3 |
| 21 | Antena CPE | 3 |
| 22 | Router | 3 |
| 23 | Extintor 6 Kg | 6 |
| 24 | Disco Duro 6 TB | 3 |
| 25 | Software Administración Subsistema de Video Vigilancia | 6 |

Por lo tanto, firman las partes involucradas, en prueba de conformidad, en 4 (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Por el Ministerio del Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR
UEP

Abog. Analía Rolón
Unidad Ejecutora del Programa (BID)

Abog. Leticia Vera
Dirección de Administración - Departamento de Gestión de Contratos

Sr. Alberto Mieres
Dirección de Contabilidad - Dpto. de Patrimonio



MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA GENERAL

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abog. Oscar P[illegible] E.
Secretario General
Ministerio del Interior
OTORGADO EN FECHA 8/10/19

000042

Sr. Ricardo Bogarín
Dirección General de Tecnología y Comunicaciones

Sr. Silvio Rolón
Dirección General de Tecnología y Comunicaciones

Por la Policía Nacional:

Sub. Of. Ppal. Gustavo Montiel
Departamento Sistema 911 Policía Nacional

Por la Empresa TSV del Paraguay:

Sr. José Alfonso
TSV del Paraguay