ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2019

OBRA: "CONSTRUCCION DE TINGLADO SOBRE PISTA EN EL COLEGIO GENERAL MARCIAL SAMANIEGO - DISTRITO DE PUERTO ANTEQUERA - LOTE Nº 3"
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA D&M
RUC: 875812-3
CONTRATO Nº: 29/2019 –ID Nº 366651
MONTO: GUARANIES, DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO (GS. 207.960.664)

En la ciudad de Puerto Antequera, a los ocho días del mes de octubre de 2019, siendo las 08:00 horas, se reúne por una parte el Ing. Dionicio Paniagua, en carácter de Fiscal de Obras y por la otra parte el Sr. **MARIO NÚÑEZ ROLON** en carácter de representante de la empresa **CONSTRUCTORA D&M,** a fin de constatar y formalizar el avance de la obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO SOBRE PISTA EN EL COLEGIO GENERAL MARCIAL SAMANIEGO - DISTRITO DE PUERTO ANTEQUERA - LOTE Nº 3,** *POR EL IMPORTE DE GUARANÍES* ***setenta y tres millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro (Gs. 73.341.664)***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **treinta y cinco por ciento** (35%) de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

ING. DIONICIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

SR. MARIO NÚÑEZ ROLÓN
CONTRATISTA
Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Educación

LIC. CESAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACION