Asunción, 20 de octubre de 2022

Nota GT Nº: 155/2022

Señor
Elvio Osmar Ojeda, Representante Legal
Formighieri S.A.
Presente

Referencia: Contrato Nº 103/2021– Perforación de pozo profundo para la Ciudad de Coronel Bogado – LPN N°10-2021 – ID N° 402836. –
Asunto: Levantamiento de paralización de Obras. –

Me dirijo a usted, de manera a comunicar que se realiza el **"Levantamiento de la Paralización de plazo de ejecución de Obras"** de la Obra de Referencia, ya que los procesos administrativos del Convenio Modificatorio N° 2 han concluido, la misma queda reanudada oficialmente el **25 de octubre de 2022**, dando cinco (5) días corridos para el periodo de movilización. –

Sin otro particular, muy atentamente. –

Ing. Carlos Ramírez
Gerente Técnico
ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

Recibido por:
Firma: _____ ELVIO O. OJEDA FORMIGHIERI S.A. **C.I. Nº:** 762454
Aclaración: _____ **Fecha:** 20-10-22