Asunción, 15 de Diciembre de 2020

Señor
Arnoldo Wiens Durksen, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Fiscalización de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta – Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi, de la Prog. 62+800 a 67+000. Contrato S.G. Ministro Nº 286/2020. Asunto: Certificado de Obra Nº 3 – DICIEMBRE/ 2020, Pedido de Pago

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del Certificado Nº3, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2020, presentado por la empresa contratista de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo Contractual Original es de Guaraníes: 1.300.480.691
(Mil trescientos millones cuatrocientos ochenta mil seiscientos noventa y un.--), IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del Informe	Solicitud de Pago – Certificado Nº 3 – DICIEMBRE/ 2020
Descripción de la Obra	Mejoramiento de la Ruta departamental Villeta – Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi, de la Prog. 62+800 a la prog. 67+000
Contratista	Consorcio Heisecke-Teco
Monto de la factura – Contractual Original IVA Incluido	1.300.480.691 Gs.
Fuente de Financiamiento	Fondo Externo – CONTRACTUAL
Porcentaje de avance Físico Financiero Actual	25,13%
Fecha de Contrato	18 de Agosto de 2020
Resolución de Adjudicación	Resolución Ministerial Nº 1048/2020 del 14/07/2020
Plazo de Ejecución Original	8 meses
Orden de Inicio	15/10/2020 (Nota DV Nº 415/20)

Manifiesto, en mi carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales y los términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y la Empresa y el CONSORCIO HEISECKE - TECO. y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y reflejan el avance Físico real de la Obra de Referencia.

Se adjunta las documentaciones citadas en el Anexo que forman parte de la presente Nota, debidamente foliadas.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

.....
Ing. Isaac Campuzano
Fiscal MOPC - DV

CONSORCIO HEISECKE-TECO

Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697

Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

Asunción; 15 de diciembre de 2020 .-
CONSORCO HEISECKE TECO-MOPC-05/20- N° 06/20

Señor:
Ing. Isaac Campuzano.; Fiscal
MOPC - DV

Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 05/2020 - Licitación Pública Internacional para el "Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km. 40 - Alberdi, de la Prog. 62+800 a la Prog. 67+000"-

De mi mayor Consideración:

Me dirijo a Usted, en relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar el Pago del Certificado N° 3 - Diciembre/20 del CONTRATO S.G. MINISTRO N° 286/2020 de fecha 18 de Agosto de 2020 suscrito entre el M.O.P.C. y el CONSORCIO TECO - HEISECKE, autorizado según Resolución Ministerial N° 1048/2020 del 14 de Julio de 2020, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de la Factura.-

La factura de pago que se solicita corresponde al Pago del Certificado N° 3 - Diciembre/20 , de la Porción Guaraníes Fondo Externo, para lo cual le presentamos 1 (un) Original y 3 (tres) Copias.-

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL

Consorcio Heisecke-Teco

Construcciónes Víales

Autopista Aeropuerto casi Córdoba - **Tel.: (021) 645 697**
Luque - Paraguay

Nº de Timbrado: 14227928
RUC: 80112220 - 1
Fecha Inicio de Vigencia: 28/07/2020
Fecha Fin de Vigencia: 31/07/2021

FACTURA

Nº 001 - 001 0000011

FECHA DE EMISION: 25 de ENERO del 2021 | **CONDICION DE VENTA:** CONTADO ☐ CREDITO ☐

RUC: 80004239-5 | **TELEFONO:**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | **NOTA DE REMISION Nº:**

DIRECCION: Oliva y Alberdi

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA N° 3 **dic-20**				
	Contrato SG Ministro 286/2020 según Resolución N° 1048/2020.-				
	LLAMADO MOPC N° 05/2020 - Licitación Pública Internacional para el "Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km. 40 - Alberdi, de la Progresiva 62+800 a la Progresiva 67+000"-				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los Trabajos del mes	1,529,977,283			
	b) Monto de los Ajustes del mes	-			
	c) Total Certificado más Ajuste (a + b)	1,529,977,283			
	d) Acopio y/o Desacopio	0			
	e) Devolución de Anticipo del mes	152,997,728			
	f) Penalizaciones	-			
	g) Retención Caucional (5%) del mes	76,498,864			
	h) TOTAL con IVA	1,300,480,691			1,300,480,691
	SUB-TOTAL		-	-	1,300,480,691
	TOTAL A PAGAR:				1,300,480,691

Son Guaraníes: Mil Trescientos Millones Cuatroscientos ochenta Mil Seiscientos Noventa y Uno.-