ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA ADENDA 01 AL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE P.B.C - ZONA CICLOVÍA

En la ciudad de Quiindy, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay, a los 23 días del mes de abril del año dos mil veinticinco, siendo las nueve y treinta horas, se hallan reunidos en los sitios de obras, por una parte, el Señor **Cesar Alejandro Ortiz Gaona**, en su carácter de representante legal de la Empresa "**TERRACOM**" y por otra, el **Arq. Nicolás Duarte**, Fiscal de Obras, en representación de la Municipalidad de Quiindy, a objeto de proceder a la verificación de las obras llevadas a cabo para la **CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE P.B.C - ZONA CICLOVÍA,** dentro del marco del ADENDA N° 01 suscripto en fecha 11 de abril del 2025 al contrato UOC N° 01/2025.

Se procede a la medición y verificación del estado de los trabajos, encontrándose que los mismos se han ejecutado conforme a las especificaciones técnicas e instrucciones emanadas por la Municipalidad.

Por lo expuesto se procede a la **RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA ADENDA A LA OBRA MENCIONADA.**

En prueba de aceptación y conformidad suscriben las partes en 2 (dos) copias de un mismo tenor y a un mismo efecto.

Cesar Alejandro Ortiz Gaona
TERRACOM
TERRACOM
RUC: 4703960 - 4

Arq. Nicolas Duarte
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS
Arq. Nicolás Duarte Colmán
Director de Planificación,
Fiscal de Obras y Asesor Técnico
Reg. Prof. MOPC 2619 / U.N.A.