GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA
PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO

Fecha: 15 ABR 2021

Contrato Nº	: 02/2021
Fecha del Contrato	: 28 de Enero de 2021.
Objeto	: *CONTRATACIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE FACTURA CONTADO/CRÉDITO – CUADRUPLICADO (TIMBRADO VENCIMIENTO 2022) – (D. COBRANZA) – CONTRATO ABIERTO.-*
Contratista	: GRAFICA MONARCA S.R.L.
Plazo de Ejecución	: **8 (ocho) meses** o hasta alcanzar las cantidades máximas
Plazo Contractual	: **10 (diez) días hábiles** contados desde la recepción de la Solicitud de Provisión de Suministro.
Fecha de la 1ra. Orden de Suministro	: 01-02-2021.-
Fecha Inicio Según Contrato	: 01-02-2021.-
Fecha de Terminación Según Contrato	: 12-02-2021.-
Fecha de Terminación Real	: 18-02-2021.-
Monto del Contrato	: **Gs. 42.999.600** (Guaraníes Cuarenta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos) IVA incluido.-
Monto Ejecutado	: **Gs 39.713.202** (Guaraníes Treinta y Nueve Millones Setecientos Trece Mil Doscientos Dos.) IVA incluido.-
Atrasos	: 6 (seis) días.-
Multa por Atraso	: Gs 166.086.- (Guaraníes Ciento Sesenta y Seis Mil Ochenta y Seis) IVA incluido.-
Observación	: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a las Notas de Remisiones según se detalla a continuación:

- ***Números: 001-001-0011700, 0011702, 0011703, 0011704, 0011706, 0011707, 0011708, 0011709, 0011714, 0011713, 0011715, 0011718, 0011717, 0011719, 0011720, 0011721, 0011723, 0011724, 0011725, 0011726, 0011727, 0011729, 0011734 y el*** Expediente Nº 905/2021 y al Protocolo de Verificación Técnica de fecha 18/02/2021.-

Gisela Piccardo
Representante Legal
GRAFICA MONARCA S.R.L.

GISELA PICCARDO SILVA
Representante Legal
GRÁFICA MONARCA S.R.L. – Contratista

CP. CRISTHIAN VARGAS GODOY
Gerente Administrativo Financiero
Administrador del Contrato Nº 02/2021