DINAC	**Certificado de Conformidad 3**	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Número del Llamado: LPN N° 07/2025	**Numero de Contrato:** N° 83/2025
Nombre del Llamado: ADECUACION DE AREAS DE SEGURIDAD. LOTE 1 – MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE TECHO SIERRA 7 – REPARACION DE DORMITORIOS AVSEC. (Contrato N° 83/2025)	
Ubicación: A.I.S.P.-	**Monto Contrato:** Gs. 68.276.840.- **Monto Certificado:** Gs. 20.301.050.-
Proveedor: Julio Cesar Gómez Rodríguez	
Datos de los Actuantes	
Fiscal: Daniel Estigarribia	**s/Ref.** N° 1231/2025
Fiscal: Abg. Mario Marín	**s/Ref.** N° 1231/2025

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **05** días del mes de **diciembre** del año **2025.**

Certifican

DANIEL ESTIGARRIBIA **FISCAL**	**ABG. MARIO MARIN** **FISCAL**

V° B°

DINAC	Certificado de Conformidad 3	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	Demolicion de contrapiso con aislación. Incluye retiro de escombro	M2	0
2	Provisión de carpeta	M2	0
3	Mano de obra de carpeta	M2	0
4	Provisión de membrana liquida y tela bidim para aislación de losa	M2	0
5	Mano de obra de membrana liquida y tela bidim para aislación de losa	M2	0
6	Demolicion de piso y azulejo cerámico. Incluye retiro de escombro	M2	0
7	Remoción de inodoro	UN	0
8	Remoción de bacha	UN	0
9	Remoción de ducha existente	UN	0
10	Provisión de materiales para la instalacion de hidrosanitaria de baño y cocina (provisión de agua y desagüe)	UN	0
11	Mano de obra - instalacion de hidrosanitaria de baño y cocina (provisión de agua y desagüe)	UN	0
12	Base previa para colocación de revestido cerámico	M2	0
13	Provisión de revestido cerámico en baño	M2	0
14	Mano de obra - colocación de revestido cerámico en baño	M2	19,92
15	Provisión de carpeta	M2	0
16	Mano de obra de carpeta	M2	0
17	Provisión de piso cerámico antideslizante 45x45 cm	M2	0
18	Mano de Obra - Colocación de piso cerámico antideslizante 45x45 cm	M2	0
19	Provisión de inodoro cisterna baja y accesorios	UN	1,00
20	Instalacion de inodoro cisterna baja y accesorios	UN	1,00
21	Provisión de bacha tipo pedestal	UN	1,00
22	Instalacion de bacha tipo pedestal	UN	1,00
23	Provisión de ducha eléctrica	UN	1,00
24	Mano de obra / instalacion de ducha eléctrica	UN	1,00
25	Provisión de grifería	UN	4,00
26	Mano de obra / instalacion de grifería	UN	4,00
27	Provisión y colocación de Mesada de granito	M2	0
28	Provisión de bacha de acero inox	UN	0
29	Provisión de grifería para cocina	UN	0
30	Mano de obra - Instalacion de grifería	UN	0
31	Demolicion de piso y revoque. Incluye retiro de escombro	M2	0
32	Provisión de carpeta	M2	0
33	Mano de obra de carpeta	M2	0
34	Provisión de piso cerámico 45x45 cm	M	0
35	Mano de Obra - Colocación de piso cerámico 45x45 cm	M2	0
36	Provisión de zócalo cerámico	ML	0
37	Mano de Obra- colocación de zócalo cerámico	ML	0
38	Provisión de revoque interior con hidrófugo	M2	0
39	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	M2	0
40	Provisión de pintura látex para interior con enduido	M2	0
41	Mano de obra de pintura látex para interior con enduido	M2	0
42	Provisión Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 / 0,90x2,10 m, incluye accesorios	UN	0
43	Mano de obra de montaje de Puerta de Madera tipo placa de	UN	0

Manuel Estigarribia
Supervisor de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Mario E. Marin Ch.
Gerente AVSEC
AISP.

	0.800x2.10m , incluye accesorios		
44	Provisión y montaje de Puerta de Madera tipo placa de 0.60x2.10 / 0,70x2,10 incluye accesorios	UN	0
45	Provisión de pintura para aberturas	M2	0
46	Mano de obra para pintura para aberturas	M2	0
47	Provisión de Ventana de Blindex 2,10 x 1,00 con sus accesorios	M2	0
48	Remoción de artefactos eléctricos y cableado	UN	15,00
49	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente	M2	3,00
50	Bandeja de 5 cm de ancho con accesorios de montaje e instalacion (en color blanco)		70,00
51	Conductor nyy 4x2 mm2	ML	50,00
52	Llave externa de un punto	UN	6,00
53	Toma tipo nema - toma schuko	UN	3,00
54	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	UN	9,00
55	Conductor nyy 4x2 mm2	ML	100,00
56	Provisión de luces LED de adosar de 36 w , luz fría	UN	13,00
57	Mano de obra para instalacion de luces LED de adosar de 36 w , luz fría	UN	13,00
58	Provisión y colocación de Tablero seccional plástico	UN	0
59	Proveer e instalar disyuntor Termo magnético tripolar de 80A hasta 100A (llave dentro del tablero)	GL	1,00

DANIEL ESTIGARRIBIA
FISCAL

ABG. MARIO MARIN
FISCAL

constructora J&G

ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Teléfonos 0981 119556 - 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

MEDICIÓN DE OBRA Nº 3

Numero de Llamado **LPN Nº 07/2025** Contrato **Nº 83/2025**

Nombre del Llamado **LOTE Nº 1 - MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE TECHO SIERRA 7 - REPARACIÓN DE DORMITORIOS AVSEC**

Proveedor **JULIO CESAR GÓMEZ RODRIGUEZ** Fecha **5/12/2025**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	OFERTADO		AVANCE EN CANTIDAD		
			Unidad de Medida	Cantidad	Cant. Anterior	Cant. Actual	Cant. Acumulada
1	72141510-001	Demolicion de contrapiso con aislación. Incluye retiro de escombro	m2	175,00	175,00		175,00
2	72131601-009	Provisión de carpeta	m2	175,00	175,00		175,00
3	80111613-9999	Mano de obra de carpeta	m2	175,00	175,00		175,00
4	72131601-012	Provisión de membrana líquida y tela bidim para aislación de losa	m2	175,00	175,00		175,00
5	80111613-9999	Mano de obra de membrana líquida y tela bidim para aislacion de losa	m2	175,00	175,00		175,00
6	72141510-001	Demolición de piso y azulejo cerámico. Incluye retiro de escombro	m2	36,00	36,00		36,00
7	72102802-005	Remoción de inodoro	un	2,00	2,00		2,00
8	72102802-005	Remoción de bacha	un	2,00	2,00		2,00
9	72102802-005	Remoción de ducha existente	un	1,00	1,00		1,00
10	72131601-011	Provisión de materiales para la instalacion de hidrosanitaria de baño y cocina (procision de agua y desague)	un	3,00	3,00		3,00
11	80111613-9999	Mano de obra - instalación de hidrosanitaria de baño y cocina (procision de agua y desague)	un	3,00	3,00		3,00
12	72131601-002	Base previa para colocación de revestido cerámico	m2	32,40	32,40		32,40
13	72131601-011	Provisión de revestido cerámico en baño	m2	32,40	32,40		32,40
14	80111613-9999	Mano de obra - colocación de revestido cerámico en baño	m2	32,40	12,48	19,92	32,40
15	72131601-002	Provisión de carpeta	m2	6,00	6,00		6,00
16	80111613-9999	Mano de obra de carpeta	m2	6,00	6,00		6,00
17	72131601-002	Provisión de piso ceramico antideslizante 45x45 cm	m2	6,00	6,00		6,00
18	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de piso ceramico antideslizante 45x45 cm	m2	6,00	6,00		6,00
19	72131601-011	Provisión de inodoro cisterna baja y accesorios	un	2,00	1,00	1,00	2,00
20	80111613-9999	Instalación de inodoro cisterna baja y accesorios	un	2,00	1,00	1,00	2,00
21	72131601-011	Provisión de bacha tipo pedestal	un	2,00	1,00	1,00	2,00
22	80111613-9999	Instalación de bacha tipo pedestal	un	2,00	1,00	1,00	2,00
23	72131601-011	Provisión de ducha electrica	un	1,00		1,00	1,00
24	80111613-9999	Mano de obra / instalación de ducha electrica	un	1,00		1,00	1,00
25	72131601-011	Provisión de griferia	un	4,00		4,00	4,00
26	80111613-9999	Mano de obra / instalación de griferia	un	4,00		4,00	4,00
27	72102508-999	Provisión y colocación de Mesada de granito	m2	1,50			0,00
28	72131601-011	Provisión de bacha de acero inox	un	1,00			0,00
29	72131601-011	Provisión de griferia para cocina	un	1,00			0,00
30	80111613-9999	Mano de obra - Instalación de griferia	un	1,00			0,00
31	72141510-001	Demolición de piso y revoque. Incluye retiro de escombro	m2	58,00	58,00		58,00
32	72131601-002	Provisión de carpeta	m2	45,00	45,00		45,00
33	80111613-9999	Mano de obra de carpeta	m2	45,00	45,00		45,00
34	72131601-009	Provisión de piso ceramico 45x45 cm	m2	45,00	45,00		45,00
35	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de piso ceramico 45x45 cm	m2	45,00	45,00		45,00
36	72131601-009	Provisión de zocalo ceramico	ml	46,00	46,00		46,00
37	80111613-9999	Mano de Obra- colocación de zocalo ceramico	ml	46,00	46,00		46,00
38	72131601-002	Provisión de revoque interior con hidrofugo	m2	13,00	13,00		13,00
39	80111613-9999	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	m2	13,00	13,00		13,00
40	72131601-012	Provisión de pintura latex para interior con enduido	m2	150,00			0,00
41	80111613-9999	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	m2	150,00			0,00
42	72102602-005	Provisión Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 / 0,90x2,10 m, incluye accesorios	un	3,00			0,00
43	80111613-9999	Mano de obra de montaje de Puerta de Madera tipo placa de 0.800x2.10m , incluye accesorios	un	3,00			0,00
44	72102602-005	Provisión y montaje de Puerta de Madera tipo placa de 0.60x2.10 / 0,70x2,10 incluye accesorios	un	2,00			0,00
45	72131601-012	Provisión de pintura para aberturas	m2	14,00			0,00
46	80111613-9999	Mano de obra para pintura para aberturas	m2	14,00			0,00
47	72102602-005	Provisión de Ventana de Blindex 2,10 x 1,00 con sus accesorios	m2	2,10			0,00
48	72131601-002	Remoción de artefactos electricos y cableado	un	15,00		15,00	15,00
49	72131601-001	Provisión y colocación de Artefacto fluoresaente	m2	3,00		3,00	3,00
50	72131601-001	Bandeja de 5 cm de ancho con accesorios de montaje e instalación (en color blanco)	ml	70,00		70,00	70,00
51	72131601-001	Conductor nyy 4x2 mm2	ml	50,00		50,00	50,00

constructora J&G

ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfín Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Teléfonos 0981 119556 - 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

MEDICIÓN DE OBRA Nº 3

Numero de Llamado **LPN Nº 07/2025** Contrato **Nº 83/2025**

Nombre del Llamado **LOTE Nº 1 - MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE TECHO SIERRA 7 - REPARACIÓN DE DORMITORIOS AVSEC**

Proveedor **JULIO CESAR GÓMEZ RODRIGUEZ** Fecha **5/12/2025**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	OFERTADO		AVANCE EN CANTIDAD		
			Unidad de Medida	Cantidad	Cant. Anterior	Cant. Actual	Cant. Acumulada
52	72131601-001	Llave externa de un punto	un	6,00		6,00	6,00
53	72131601-001	Toma tipo nema - toma schuko	un	3,00		3,00	3,00
54	80111613-9999	Mano de obra para instalación para puntos y tomas	un	9,00		9,00	9,00
55	72131601-001	Conductor nyy 4x2 mm2	ml	100,00		100,00	100,00
56	72131601-001	Provisión de luces LED de adosar de 36 w , luz fria	un	13,00		13,00	13,00
57	80111613-9999	Mano de obra para instalación de luces LED de adosar de 36 w , luz fria	un	13,00		13,00	13,00
58	72131601-001	Provisión y colocación de Tablero seccionel plastico	un	1,00	1,00		1,00
59	72131601-001	Proveer e instalar disyuntor Termomatnético tripolar de 80A hasta 100A (llave dentro deltablero)	un	1,00		1,00	1,00

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Fiscal de Obras

Abg. Mario E. Murin Ch.
Gerente AVSEC
AISP.

Residente de obras

ARQ. EFRAIN GONZALEZ
Reg. Prof. No. 1.805

constructora J&G

ING. JULIO C. GOMEZ
Delfín Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 30
Teléfonos 0981 119556 - 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.c

CERTIFICADO DE OBRA Nº 3

Numero de Llamado **LPN Nº 07/2025** Contrato **Nº 83/2025**
Nombre del Llamado **LOTE Nº 1 - MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE TECHO SIERRA 7 - REPARACIÓN DE DORMITORIOS AVSEC**
Proveedor **JULIO CESAR GÓMEZ RODRIGUEZ** Fecha **5/12/2**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	PRESUPUESTADO			AVANCE EN CANTIDAD			AVANCE EN MONTO		
				Cant.	P. Unitario	P. Total	Cant. Anterior	Cant. Actual	Cant. Acumulada	Monto Anterior	Monto Actual	Mont Acumul
1	72141510-001	Demolicion de contrapiso con aislación. Incluye retiro de escombro	m2	175,00	5.300	927.500	175,00	0,00	175,00	927.500	0	927
2	72131601-009	Provisión de carpeta	m2	175,00	9.500	1.662.500	175,00	0,00	175,00	1.662.500	0	1.662
3	80111613-9999	Mano de obra de carpeta	m2	175,00	18.000	3.150.000	175,00	0,00	175,00	3.150.000	0	3.150
4	72131601-012	Provisión de membrana líquida y tela bidim para aislación de losa	m2	175,00	37.000	6.475.000	175,00	0,00	175,00	6.475.000	0	6.475
5	80111613-9999	Mano de obra de membrana líquida y tela bidim para aislacion de losa	m2	175,00	17.600	3.080.000	175,00	0,00	175,00	3.080.000	0	3.080
6	72141510-001	Demolición de piso y azulejo cerámico. Incluye retiro de escombro	m2	36,00	9.300	334.800	36,00	0,00	36,00	334.800	0	334
7	72102802-005	Remoción de inodoro	un	2,00	47.000	94.000	2,00	0,00	2,00	94.000	0	94
8	72102802-005	Remoción de bacha	un	2,00	41.000	82.000	2,00	0,00	2,00	82.000	0	82
9	72102802-005	Remoción de ducha existente	un	1,00	5.750	5.750	1,00	0,00	1,00	5.750	0	5
10	72131601-011	Provisión de materiales para la instalacion de hidrosanitaria de baño y cocina (procision de agua y desague)	un	3,00	1.250.000	3.750.000	3,00	0,00	3,00	3.750.000	0	3.750
11	80111613-9999	Mano de obra - instalación de hidrosanitaria de baño y cocina (procision de agua y desague)	un	3,00	678.000	2.034.000	3,00	0,00	3,00	2.034.000	0	2.034
12	72131601-002	Base previa para colocación de revestido cerámico	m2	32,40	5.100	165.240	32,40	0,00	32,40	165.240	0	165
13	72131601-011	Provisión de revestido cerámico en baño	m2	32,40	50.000	1.620.000	32,40	0,00	32,40	1.620.000	0	1.620
14	80111613-9999	Mano de obra - colocación de revestido cerámico en baño	m2	32,40	40.000	1.296.000	12,48	19,92	32,40	499.200	796.800	1.296
15	72131601-002	Provisión de carpeta	m2	6,00	9.500	57.000	6,00	0,00	6,00	57.000	0	57
16	80111613-9999	Mano de obra de carpeta	m2	6,00	18.000	108.000	6,00	0,00	6,00	108.000	0	108
17	72131601-002	Provisión de piso ceramico antideslizante 45x45 cm	m2	6,00	57.500	345.000	6,00	0,00	6,00	345.000	0	345
18	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de piso ceramico antideslizante 45x45 cm	m2	6,00	40.250	241.500	6,00	0,00	6,00	241.500	0	241
19	72131601-011	Provisión de inodoro cisterna baja y accesorios	un	2,00	796.000	1.592.000	1,00	1,00	2,00	796.000	796.000	1.592
20	80111613-9999	Instalación de inodoro cisterna baja y accesorios	un	2,00	138.000	276.000	1,00	1,00	2,00	138.000	138.000	276
21	72131601-011	Provisión de bacha tipo pedestal	un	2,00	474.000	948.000	1,00	1,00	2,00	474.000	474.000	948
22	80111613-9999	Instalación de bacha tipo pedestal	un	2,00	172.500	345.000	1,00	1,00	2,00	172.500	172.500	345
23	72131601-011	Provisión de ducha electrica	un	1,00	307.000	307.000		1,00	1,00	0	307.000	307
24	80111613-9999	Mano de obra / instalación de ducha electrica	un	1,00	138.000	138.000		1,00	1,00	0	138.000	138
25	72131601-011	Provisión de griferia	un	4,00	232.000	928.000		4,00	4,00	0	928.000	928
26	80111613-9999	Mano de obra / instalación de griferia	un	4,00	92.000	368.000		4,00	4,00	0	368.000	368
27	72102508-999	Provisión y colocación de Mesada de granito	m2	1,50	550.000	825.000		0,00	0,00	0	0	
28	72131601-011	Provisión de bacha de acero inox	un	1,00	230.000	230.000		0,00	0,00	0	0	
29	72131601-011	Provisión de griferia para cocina	un	1,00	253.000	253.000		0,00	0,00	0	0	
30	80111613-9999	Mano de obra - Instalación de griferia	un	1,00	92.000	92.000		0,00	0,00	0	0	
31	72141510-001	Demolición de piso y revoque. Incluye retiro de escombro	m2	58,00	11.500	667.000	58,00	0,00	58,00	667.000	0	667

Abg. Mario Marín Ch.
Gerente AVSEC
AISP

Daniel Esquivel Bia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

ARQ. EFRAIN GONZALEZ
Reg. Prof. No. 1.805

constructora J&G

ING. JULIO C. GOMEZ
Delfín Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Península I - Of - 30
Teléfonos 0981 119556 - 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.c

32	72131601-002	Provisión de carpeta	m2	45,00	11.500	517.500	45,00	0,00	45,00	517.500	0	517
33	80111613-9999	Mano de obra de carpeta	m2	45,00	18.000	810.000	45,00	0,00	45,00	810.000	0	810
34	72131601-009	Provisión de piso ceramico 45x45 cm	m2	45,00	47.000	2.115.000	45,00	0,00	45,00	2.115.000	0	2.115
35	80111613-9999	Mano de Obra - Colocación de piso ceramico 45x45 cm	m2	45,00	33.000	1.485.000	45,00	0,00	45,00	1.485.000	0	1.485
36	72131601-009	Provisión de zocalo ceramico	ml	46,00	11.500	529.000	46,00	0,00	46,00	529.000	0	529
37	80111613-9999	Mano de Obra- colocación de zocalo ceramico	ml	46,00	13.000	598.000	46,00	0,00	46,00	598.000	0	598
38	72131601-002	Provisión de revoque interior con hidrofugo	m2	13,00	11.500	149.500	13,00	0,00	13,00	149.500	0	149
39	80111613-9999	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	m2	13,00	23.000	299.000	13,00	0,00	13,00	299.000	0	299
40	72131601-012	Provisión de pintura latex para interior con enduido	m2	150,00	13.800	2.070.000		0,00	0,00	0	0	
41	80111613-9999	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	m2	150,00	24.500	3.675.000		0,00	0,00	0	0	
42	72102602-005	Provisión Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 / 0,90x2,10 m, incluye accesorios	un	3,00	920.000	2.760.000		0,00	0,00	0	0	
43	80111613-9999	Mano de obra de montaje de Puerta de Madera tipo placa de 0.800x2.10m , incluye accesorios	un	3,00	172.500	517.500		0,00	0,00	0	0	
44	72102602-005	Provisión y montaje de Puerta de Madera tipo placa de 0.60x2.10 / 0,70x2,10 incluye accesorios	un	2,00	850.000	1.700.000		0,00	0,00	0	0	
45	72131601-012	Provisión de pintura para aberturas	m2	14,00	17.000	238.000		0,00	0,00	0	0	
46	80111613-9999	Mano de obra para pintura para aberturas	m2	14,00	20.700	289.800		0,00	0,00	0	0	
47	72102602-005	Provisión de Ventana de Blindex 2,10 x 1,00 con sus accesorios	m2	2,10	805.000	1.690.500		0,00	0,00	0	0	
48	72131601-002	Remoción de artefactos electricos y cableado	un	15,00	5.500	82.500		15,00	15,00	0	82.500	8
49	72131601-001	Provisión y colocación de Artefacto fluoresaente	m2	3,00	149.500	448.500		3,00	3,00	0	448.500	44
50	72131601-001	Bandeja de 5 cm de ancho con accesorios de montaje e instalación (en color blanco)	ml	70,00	100.000	7.000.000		70,00	70,00	0	7.000.000	7.00
51	72131601-001	Conductor nyy 4x2 mm2	ml	50,00	23.000	1.150.000		50,00	50,00	0	1.150.000	1.15
52	72131601-001	Llave externa de un punto	un	6,00	40.250	241.500		6,00	6,00	0	241.500	24
53	72131601-001	Toma tipo nema - toma schuko	un	3,00	40.250	120.750		3,00	3,00	0	120.750	12
54	80111613-9999	Mano de obra para instalación para puntos y tomas	un	9,00	82.000	738.000		9,00	9,00	0	738.000	73
55	72131601-001	Conductor nyy 4x2 mm2	ml	100,00	23.000	2.300.000		100,00	100,00	0	2.300.000	2.30
56	72131601-001	Provisión de luces LED de adosar de 36 w , luz fria	un	13,00	173.000	2.249.000		13,00	13,00	0	2.249.000	2.24
57	80111613-9999	Mano de obra para instalación de luces LED de adosar de 36 w , luz fria	un	13,00	81.500	1.059.500		13,00	13,00	0	1.059.500	1.05
58	72131601-001	Provisión y colocación de Tablero seccionel plastico	un	1,00	253.000	253.000	1,00	0,00	1,00	253.000	0	25
59	72131601-001	Proveer e instalar disyuntor Termomatnético tripolar de 80A hasta 100A (llave dentro deltablero)	un	1,00	793.000	793.000		1,00	1,00	0	793.000	79
		TOTAL PARCIAL				68.276.840				**33.634.990**	**20.301.050**	**53.93**

RESUMEN	**ANTERIOR**	**CERTIFICADO**	**ACUMUL**
TOTAL PARCIAL	33.634.990	20.301.050	53.93
TOTAL GENERAL EN GUARANIES	**33.634.990**	**20.301.050**	**53.93**
AVENCE DE OBRA EN %	**49,26%**	**29,73%**	**7**

Son guaranies: Veinte millones, Trescientos Un mil, Cincuenta.-

Abg. Mario E. Martin Ch.
Gerente AMEC
ANDE

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

ARQ. EFRAIN GONZALEZ
Reg. Prof. No. 1.805