DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO – INFRAESTRUCTURA PUBLICA

UEP-IF N° 08 /21

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE M.E.U. N° 23.010/2020

Asunción, 31 de mayo del 2021

AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS – COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO DEL INFORME	:	**CERTIFICADO DE OBRA N° 01 /2021**
DESCRIPCION DE LA OBRA	:	**CONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19), EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS AD REFERENDUM A REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA (ID N° 396.915 - HOSPITAL DE CAACUPE – CONTRATO N° 110/2021)**
CONTRATISTA	:	**INGENIERO RICARDO DIAZ MARTINEZ**
MONTO DE LA FACTURA ORIGINAL N° 0001234	:	**Gs. 2.826.339.562. (guaraníes dos mil ochocientos veinte y seis mil millones trescientos treinta y nueve mil quinientos sesenta y dos)**
% de AVANCE FIS-FIN. ACUM.	:	28,94%
DATOS CONTRACTUALES		
LLAMADO N° y FECHA DEL CONTRATO MONTO DEL CONTRATO PLAZO DE EJECUCIÓN ORDEN DE INICIO FECHA DE TERMINACION	: : : : : :	MOPC N° 26/2021 110/2021 – 16 -04-2021 Gs. 10.280.000.000.- (IVA, incluido) 30 (treinta) días 16/04/2021 16/05/2021

Los trabajos y las cantidades realizados, como todo lo concerniente al presente **certificado a ser pagado** , fueron verificados y aprobados por la Fiscalización de la Obra y se certifica conforme a las especificaciones técnicas. Al respecto la fiscalización según nota de presentación manifiesta en carácter de Declaración Jurada que el pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y la empresa contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance real de la obra, asumiendo la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas. Considerando el PBC – Anexo 1 numeral 16 Forma y condiciones de pago: La forma de pago será por avance de obra y la certificación será mensual. De cada pago se realizará una retención del 5% (cinco por ciento) en CONCEPTO DE FONDO DE REPAROS, suma que no devengará intereses y será devuelta con el pago final contra Recepción Definitiva de las obras, por lo tanto se sugiere salvo otro parecer, continúen los trámites normales para el pago.

Obs.: El presente es elaborado en atención al expediente M.E.U. N° 23010/2021 de fecha 31/05/2021, Se adjunta el Informe de Verificación de Garantías actualizado donde se visualiza el cumplimiento de las pólizas de seguros.

RUBEN A. OZUNA DUARTE
UEP – Infraestructura Pública

RO/md/uepip