COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TECNICA
ACTA DE RECEPCION TECNICA PROVISORIA
PRIMERA ORDEN SUMINISTRO

CONTRATO Nº: 67/2018.- **FECHA:** 12 FEB 2019

FECHA DEL CONTRATO: 03 de julio de 2018.-

OBJETO: "ADQUISICION DE POSTES DE HORMIGON ARMADO - CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – ITEM Nº 2".-

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.-

PLAZO CONTRACTUAL: 120 (ciento veinte) días calendario posteriores a la recepción por parte del PROVEEDOR de la Orden de Suministro emitida por la CONTRATANTE.-

FECHA DE RECEPCION DE LA 1ra. ORDEN DE SUMINISTRO: 30 de julio de 2018.-

FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO: 31 de julio de 2018.-

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 27 de noviembre de 2018.-

FECHA DE TERMINACION REAL: 18 de octubre de 2018.-

MONTO DEL CONTRATO: - MINIMO: GS. 123.499.950.- (GUARANIES CIENTO VEINTE Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA) IVA incluido.-

- MAXIMO: GS. 246.999.900.- (GUARANIES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS) IVA incluido.-

MONTO EJECUTADO: GS. 123.499.950.- (GUARANIES CIENTO VEINTE Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA) IVA incluido.-

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a los Protocolos de Pruebas Técnicas de fechas; 12/11/2018 y la Nota de Remisión Nº 001 – 001 - 0000641 de fecha 18/10/2018.-

ING. ANTONIO NERIS PEREIRA AQUINO
Contratista - C.M.C. S.A

C.M.C.S.A.
Compañía de Materiales de Construcción Sociedad Anónima

ING. GILBERTO RIVAS
Gerente Técnico
Administradora del Contrato Nº 67/2018.-