ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
LLAMADOS LPN N° 01/2022 (ID 414880), CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y AMAMBAY, y LCO N° 04/2022 (ID 416030) SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN
LOTE 5 Asentamiento San Gabriel, Colonia Vice Pdte. Sánchez, Distrito de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay

En la localidad del Asentamiento San Gabriel, Colonia Vice Pdte. Sánchez, Distrito de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay a los .....04.....días del mes de Noviembre del año 2022, donde se realizaron los trabajos correspondientes a los Llamados LPN N° 01/2022 (ID 414880), CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y AMAMBAY, y LCO N° 04/2022 (ID 416030) SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN. se reúnen, en representación de la Fiscalización El Geólogo Raúl González Fiscal de Obras y por otra parte el contratista de obras el Ingeniero Julio Spiridinoff en carácter de representante Legal de la Firma JS Ingeniería, a objeto de dar cumplimiento al Contrato de obras suscrito por el INDERT con dicho contratista de obras, en lo referido a la cláusula de Recepción Provisoria atendiendo a que los trabajos realizados han alcanzado el 100% del avance físico de la obra.

Se deja Constancia que, a partir de la Fecha, el Contratista de Obras cuenta con 30 días hábiles para efectuar los trabajos de adecuación que se describen a continuación:

- Retocar la pintura en la caseta de resguardo área interna y externa
- Mejorar la tensión en los tejidos de alambre del cerco perimetral.
- Culminar la instalación de canillas en todos los lotes

Siendo las.....15:00..... horas de la fecha mencionada y en prueba de conformidad y aceptación plena, suscriben el presente Acta las personas nominadas al inicio de este documento, en 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Julio Spiridinoff

CONTRATISTA

JS INGENIERIA
Perforaciones y Servicios
Cel (0994)205365 – (021)511516
San Lorenzo – Paraguay

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

Geol. Raúl González

FISCALIZACIÓN

Consultoría Ambiental y Geológica
Raul González
CTCAI-832
Tel 0983 650 650

Julio Ricciardi
Director General - FIDES
INDERT