ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En el Distrito de Cambyretá, a los 09 días del mes de julio del 2025, se reúnen en representación de la Municipalidad de Cambyretá, la fiscal del Dpto. de Obras, **Ing. Lorena Carlón**, y por el otro lado asiste el **Sr. Jesús Manuel Esquivel**, representante de la empresa **JMC Construcciones,** a fin de dar Recepción Provisoria a la Obra: **"REPARACIÓN DE AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN EL COLEGIO ENRIQUETA GUTMAN DE ZAYAS"** adjudicada según **CONTRATO N° 09/2025.**

Sin otro acto que registrar se da por terminada la reunión, con la firma de las personas presentes al pie de la misma.

Sr. Jesús Manuel Esquivel
Representante de la empresa
JMC Construcciones

JMC CONSTRUCCIONES
RUC: 4.607642
0981 988 004 314

Ing. Lorena M. Carlón.
Municipalidad de Cambyretá.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Dpto. de Obras y Proyectos
DIRECTOR
Itapúa - Paraguay

Ing. Miriam Carlon Capli
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyreta

Lic. Marlene Adamy
Secretaria de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Cambyretá

25/08/25

Escaneado con CamScanner