CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES N° 074/2023

Fecha: 21 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NETLOGIC S.R.L.		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 24/2022 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN - ID N° 409136.		
CONTRATO N°	95/2022	FECHA	24/11/2022
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde el 24/11/2022, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN	El plazo total máximo para la entrega e instalación de los bienes será de 180 (ciento ochenta) días calendario, a partir del 24/11/2022.		
NÚMERO DE NOTA DE REMISIÓN Y FECHA	001-001-0011227 de fecha 19/01/2023		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	001-001-0019653 de fecha 07/03/2023		

DETALLE DE LOS BIENES

LOTE N° 10 - NGFW CHECKPOINT BORDE - ACTUALIZACIÓN							
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Can-tidad**	**Marca**	**Proce-dencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	NGFW CHECKPOINT BORDE - ACTUALIZACIÓN	Unidad	2	CHECK-POINT	ISRAEL	527.250.000	1.054.500.000
Precio Total Lote 10 en ₲. (IVA incluido)							**1.054.500.000**

Fecha de recepción de los bienes: 19/01/2023.

Fecha de instalación de los bienes: 25/02/2023.

Por lo tanto, los bienes fueron recepcionados, verificados e instalados, dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado, por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

ATRASO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de días de atraso:
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de incumplimientos:
(Descripción de los hechos)				

José Daniel Candia — Firmado digitalmente por José Daniel Candia Fecha: 2023.04.13 13:08:19 -04'00'

Luis Darío Díaz — Firmado digitalmente por Luis Darío Díaz Fecha: 2023.04.14 08:15:14 -04'00'

Porfirio Federico Velazco Ovelar — Firmado digitalmente por Porfirio Federico Velazco Ovelar Fecha: 2023.04.14 10:16:40 -04'00'

JORGE DANIEL DAVALOS CAMPOS CERVERA — Firmado digitalmente por JORGE DANIEL DAVALOS CAMPOS CERVERA Fecha: 2023.04.18 10:56:06 -04'00'