San Lorenzo, 09 de diciembre de 2025

Señores
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Secretaría de Administración y Finanzas
Presente

REFERENCIA: Solicitud del pago del anticipo del 20% (veinte por ciento) - ID 473.625

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, yo, Nelson Ramón Villarta Saucedo, con documento de identidad N° 5.233.088, representante legal/propietario de la empresa **"ZN Construcciones"**, con RUC N° 80148800-1, en mi carácter de **Oferente Adjudicado** en la Licitación Pública Nacional con **ID 473.625 "PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA MUNICIPAL DE AREGUA PLURIANUAL",** solicito el pago del anticipo del 20% (veinte por ciento) equivalente a **164.667.850 (guaraníes ciento sesenta y cuatro millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta)**, del monto total del **Contrato Nº 56/2025**, suscrito con la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL en fecha 04 de diciembre de 2025.

- Monto Total del Contrato: Gs. Gs. 823.339.251 (guaraníes ochocientos veintitrés millones trescientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta y uno)
- Monto del Anticipo (20%): Gs. Gs. 164.667.850 (Guaraníes ciento sesenta y cuatro millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta).

Para tal efecto, adjuntamos la documentación requerida por la Cláusula de Anticipo de las Condiciones Contractuales del PBC:

- Factura N°:_____
- Plan de Inversiones del Anticipo (ver documento adjunto).
- Garantía de AnticipoN°:_____por el 100% del valor del anticipo, con vigencia hasta su total amortización.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarles atentamente.

Atentamente,

ZN Construcciones E.A.S.
Unipersonal
RUC 800148800-1
Nelson Ramón Villarta Saucedo
"ZN Construcciones": RUC N° 80148800-1
Representante Legal
N° de Documento de Identidad: N° 5.233.088
Datos de Contacto: 0971-562113 / znconstruccionespy@gmail.com

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
MESA DE ENTRADA - GDC
EXPEDIENTE N° 4532 FOJAS: -
FECHA: 09/12/25 HORA: 15:22
PORTADOR: Nelson Villarta
TELÉFONO: 0971-562-113
OBSERVACIÓN: LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, NO IMPLICA ACEPTACIÓN NI CONFORMIDAD
Cinthia Rodríguez V.
ENCARGADO

PLAN DE INVERSIONES DE USO DEL ANTICIPO

"PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA MUNICIPAL DE AREGUA PLURIANUAL"

ID 473.625

Ítem	Concepto de Inversión	Justificación Técnica	Monto Estimado (Gs.)
1	**Equipos de Protección y Seguridad**	Adquisición de Equipos de Protección Personal (EPP): cascos, botas, chalecos, guantes y señalización de seguridad para el personal de obra.	**8.000.000**
2	**Movilización e Instalación de Obra**	Traslado de equipos, instalación de depósito provisorio, baños químicos y colocación de cartelería de obra.	**12.000.000**
3	**Mano de Obra Inicial**	Pago de cuadrillas para trabajos preliminares: Desmonte de terreno, retiro de juegos existentes y demoliciones (Ítems 1, 3, 4, 23, 24).	**25.000.000**
4	**Anticipo a Proveedores (Equipamiento)**	Reserva y fabricación de Juegos Infantiles (Ítem 2) y Motobomba (Ítem 5). Estos elementos requieren tiempos de fabricación prolongados.	**70.000.000**
5	**Acopio de Materiales Estratégicos**	Compra de madera tratada para reparación de muelle y pérgolas (Ítems 6, 15, 20), cemento, arena y materiales eléctricos (luminarias).	**49.667.850**
	TOTAL A INVERTIR		**164.667.850**

SON: Gs. 164.667.850 (guaraníes ciento sesenta y cuatro millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta).

ZN Construcciones E.A.S.
Unipersonal
RUC 800148800-1

Nelson Ramón Villarta Saucedo
"ZN Construcciones": RUC N° 80148800-1
Representante Legal
N° de Documento de Identidad: N° 5.233.088
Datos de Contacto: 0971-562113 / znconstruccionespy@gmail.com

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

Yanucia Torres

TRON MV

ZN CONSTRUCCIONES

E.A.S.UNIPERSONAL

ZN CONSTRUCCIONES
Ingeniería & Arquitectura

OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS
DE CONSTRUCCIÓN N.C.P
CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS
DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.

Buenos Aires c/ Sgto. Silva - Cel.: (0971) 562 113
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO: 18371002
Fecha de Vigencia 13/10/2025
Fecha Fin de Vigencia 31/10/2026
RUC: 80148800 - 1

FACTURA

Nº 001 - 001 0000071

Fecha de Emisión: 09 DE DICIEMBRE 2025 **Condición de Venta: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

Nombre o Razón Social: GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

RUC: 80009835-8 **Nota de Remisión Nº:**

Dirección: **Teléfono:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
1	ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO				164.667.850
	Nº 56/2025 LPN PROYECTO DE				
	REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUC				
	TURA DE PLAYA MUNICIPAL DE ASEBUA				
	- PLURIANUAL.				
SUBTOTALES:					164.667.850.

TOTAL A PAGAR: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES, SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA — 164.667.850

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 14.969.805 **TOTAL IVA:** 14.969.805.

GRÁFICA PIRAYU de Pablo Ramón Rotela Villagra - RUC: 1371434-1 - Habil. Nº 1958 - cel.: (0981) 487 232
Margarita Roman Nº 1765 y Ulrico Schmidel - 01 Tal. 50x3 del 51 - 100 - Octubre 2025

ORIGINAL: Comprador **DUPLICADO (COLOR)** Archivo Tributario
TRIPLICADO (COLOR) Contabilidad