0000227

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

OBRAS ADICIONALES EDIFICIOS DEPARTAMENTALES

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) - CONTRATO N°40/2022 ID Nº 419.379

DISTRITOS BENEFICIADOS:

CORONEL OVIEDO - PARAGUAY

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

Secretaria de Obras Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

ARQ. ROSANNA PATRICIA VÁZQUEZ

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2022 -

0000226

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

OBRA ANALIZADA:

OBRAS ADICIONALES EDIFICIOS DEPARTAMENTALES- CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) - CONTRATO N° 40/2022 ID Nº 419.379.-

FECHA:

23 DE NOVIEMBRE DE 2.022

CIUDAD:

CORONEL OVIEDO. -

RESUMO

Realizo las visitas de inspección a los sitios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 11/11/2022 con un plazo de ejecución de 30 días. Procedo a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS Nº 1**, adjudicadas a la empresa **INNOVARQ**

Presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

La construcción ya anteriormente mencionada, se encuentra en proceso de ejecución, he aquí el informe de obras respectivo. -

OBSERVACIONES

Ninguna. -

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº 1.-

Arq. Víctor Meneses
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Ítem	Descripción del Bien	CANTIDAD CERTIFICADO		
		% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado
1	Cartel de obra - Sede Central	100%	0%	100%
2	Replanteo y Marcación - Sede Central	100%	0%	100%
3	Colocación de Motor eléctrico p/ portón corredizo con mando a distancia - Sede Central	50%	0%	50%
4	Ductos y bocas para instalación eléctrica - Sede Central	50%	0%	50%
5	Circuito de alimentación eléctrica para motores - Sede Central	50%	0%	50%
6	Inspección y reparación de ductos preexistentes - Sede Central	50%	0%	50%
7	Reacondicionamiento y/o reemplazo de cableado en circuitos de distribución - Sede Central	50%	0%	80%
8	Artefactos lumínicos tipo reflector - Sede Central	80%	0%	80%
9	Artefactos lumínicos tipo panel led - Sede Central	80%	0%	80%
10	Reacondicionamiento de cableado para faroles con sistema de encendido automático (fotocélula) - Sede Central	80%	0%	80%
11	Demolición y retiro de revestimiento y revoque existente - Sede Central	80%	0%	80%
12	Cambio de cañería de desagüe cloacal (incluye accesorios) - Sede Central	85%	0%	85%
13	Instalación de agua corriente termofusión (incluye grifería)	100%	0%	100%
14	Contrapiso de cascotes 7cm (incluye demolición de contrapiso existente) - Sede Central	100%	0%	100%
15	Carpeta para piso - Sede Central	100%	0%	100%
16	Piso tipo cerámica color a definir - Sede Central	100%	0%	100%
17	Revestido con azulejo tipo cerámica color a definir - Sede Central	100%	0%	30%
18	Provisión y montaje de artefactos sanitarios - Sede Central	100%	0%	100%
19	Reacondicionamiento de instalación eléctrica - Sede Central	100%	0%	100%
20	Reparación de vereda de piso tipo canto rodado - Sede Central	100%	0%	100%
21	Revoque (incluye demolición de revoque existente) - Sede Central	100%	0%	100%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

22	Limpieza y preparación de superficies - Sede Central	100%	0%	100%
23	Imprimación de superficies a pintar - Sede Central	100%	0%	100%
24	Pintura de zócalo de mampostería bajo reja - Sede Central	100%	0%	100%
25	Pintura Acrílica 2 manos - Sede Central	50%	0%	50%
26	Pintura acrílica 2 manos en vereda y estacionamiento - Sede Central	100%	0%	100%
27	Marcación vial en estacionamiento (color amarillo) - Sede Central	100%	0%	100%
28	Tope para estacionamiento forma trapezoidal incluye pintura, accesorios y colocación - Sede Central	100%	0%	100%
29	Rejilla metálica en vereda incluye montaje y accesorios - Sede Central	100%	0%	100%
30	Reacondicionamiento de jardinería en fachada frontal y posterior - Sede Central	100%	0%	100%
31	Empastado (incluye desmonte, nivelación, material de relleno y compactación) - Sede Central	100%	0%	100%
32	Artefacto Lumínico tipo panel led - Residencia Universitaria	20%	0%	20%
33	Artefacto Lumínico tipo reflector led - Residencia Universitaria	20%	0%	20%
34	Artefacto Lumínico tipo Bulbo Light - Residencia Universitaria	20%	0%	20%
35	Artefacto Lumínico tipo tubo - Residencia Universitaria	20%	0%	20%
36	Artefacto Lumínico tipo Spot - Residencia Universitaria	20%	0%	20%
37	Resistencia para ducha - Residencia Universitaria	20%	0%	20%
38	Cables y cajas de conexión con tapa - Residencia Universitaria	20%	0%	20%
39	Limpieza y trabajos finales	20%	0%	20%
		PORCENTAJE CERTIFICACION		**81,89**

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO

Arq. Víctor Mendieta
Secretario/a de Obras
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazu

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

0000223

Secretaría de Obras

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Manuel [illegible]
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

0000222

Gobernación del 5to. Departamento de Caaguazú
Oñondive Ikatu

Secretaría de Obras







Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

0000221

Secretaría de Obras



Arq. Víctor Me[illegible]ta
Secretario de Obras [illegible]cas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú