ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 2.1 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO VIPLUS	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional San Pedro

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2022/000023

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **520.000**

Mes / Año : 4/ 2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000097	61,2470	0,0000	116,0434	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	177,2904
2	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000108	8,7000	0,0000	108,3227	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	117,0227
	Total =	69,9470	0,0000	224,3661	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	294,313100

Total HHP:	294,313100
Total Mano de Obra G.:	153.042.812
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	47.216
Total Reajuste con IVA G.:	13.896.287
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	99.675.186
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**266.614.285**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
Firma: CONSORCIO VIPLUS	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.