ANDE

OET/DR/ARP2/1692/2021/2023/000001

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO
L.P.Nº: 1692/2021

UNIDAD EMITENTE: SECCION DE DISTRIBUCION VILLA HAYES

A: GCA S.A. - SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

LUGAR y FECHA : VILLA HAYES, 25/01/2023

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 210508, cuya conclusión está prevista para la fecha 31/01/2023, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 31/01/2023, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

SMA/DR/ARP2/1692/2021/2023/000017, SMA/DR/ARP2/1692/2021/2023/000018, SMA/DR/ARP2/1692/2021/2023/000019, SMA/DR/ARP2/1692/2021/2023/000020

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

PEDRO EMILIO SAMUDIO LOPEZ

Firmado digitalmente por PEDRO EMILIO SAMUDIO LOPEZ
Fecha: 2025.05.21 10:46:28 -03'00'

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **31/01/2023** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 210508, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 50208.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____	_____
_____ Firma	Firma Jefe
Fecha: / /	Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____	Controlado por: _____	PEDRO EMILIO SAMUDIO LOPEZ — Firmado digitalmente por PEDRO EMILIO SAMUDIO LOPEZ Fecha: 2025.05.21 10:49:01 -03'00'
_____ Firma	_____ Firma	Firma Jefe
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

OBSERVACIONES:

ALIVIO DE CARGA AERO CLUB REMANSITO
X: 443701
Y: 7217931

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Impreso El : 09/05/25 10.14 AM

Impreso Por : 11491 - GONZALEZ, MIGUEL ALEJANDRO

Computadora: 10.2.79.2