*MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES*

**LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 34/2022 " REPARACIONES VARIAS (FONACIDE)**

**LOTE 2 "REPARACION DE 1 AULA DE 5,80X6,80 DE LA ESCUELA BASICA N.°5341 SAN FRANCISCO DE ASIS – COMPAÑÍA JAGUARY"**

**ID Nº 418.165 CONTRATO Nº32/2022 - EMPRESA CONTRATISTA : PROVISION, SERVICIO y LOGISTICA**

**PLANILLA DE CERTIFICADO Nº 2**

**PERIODO: MARZO 2023**

**RESUMEN GENERAL**

| | DESCRIPCION | MONTO CONTRACTUAL | AVANCE % | | | MONTO BRUTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIO | ACTUAL | ACUMULADO |
| A | Obra "REPARACIONES VARIAS (FONACIDE) LOTE 2 "REPARACION DE 1 AULA DE 5,80X6,80 DE LA ESCUELA BASICA N.°5341 SAN FRANCISCO DE ASIS – COMPAÑÍA JAGUARY" | 65.561.654 | 96,34% | 3,66% | 100,00% | 63.159.703 | 2.401.951 | 65.561.654 |
| | DEDUCCIONES A LA FECHA | | | | | | | |
| B. 1 | MULTAS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. 2 | 20% DESCUENTO DEL ANTICIPO | 12.631.941 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 12.631.941 | - | 12.631.941 |
| B. 3 | 5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO) | 3.278.083 | 96,34% | 3,66% | 100,00% | 3.158.105 | 119.978 | 3.278.083 |
| B | TOTAL DEDUCCIONES | 15.910.024 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 15.790.046 | 119.978 | 15.910.024 |
| C | MONTO NETO A PAGAR ( A - B ) | | | | | | 2.281.973 | 49.651.630 |

SON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

*Arq. Diego A. Valdez A.*
Fiscal De Obra

**P.S.L.**
Provisión Servicio Logistica
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

Escaneado con CamScanner

**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES**

**LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 34/2022 " REPARACIONES VARIAS (FONACIDE)**

**LOTE 2 "REPARACION DE 1 AULA DE 5,80X6,80 DE LA ESCUELA BASICA N.°5341 SAN FRANCISCO DE ASIS – COMPAÑÍA JAGUARY"**

**ID N° 418.165 CONTRATO N°32/2022 - EMPRESA CONTRATISTA : PROVISION, SERVICIO y LOGISTICA**

**PLANILLA DE CERTIFICADO N° 1**

**PERIODO: MARZO 2023**

| N° | Descripción | Contractual | | | | CANTIDADES | | | MONTOS | | | PORCENTAJE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unid. | Cant. | Precio Unitario (Gs) | Precios Totales (Gs) | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO |
| 1 | Servicio de Demolición | Metros cuadrados | 90,5 | 36.148 | 3.271.423 | 90,5 | | 90,5 | 3.271.423 | | 3.271.423 | 100% | | 100% |
| 2 | Techo - tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirante | Metros cuadrados | 90,5 | 382.164 | 34.585.806 | 90,5 | | 90,5 | 34.585.806 | | 34.585.806 | 100% | | 100,00% |
| 3 | Revoques - de paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 30 | 42.621 | 1.278.638 | 30 | | 30 | 1.278.638 | | 1.278.638 | 100% | | 100,00% |
| 4 | Piso - Contrapiso | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | 1 | - | | - | | | |
| 4.1 | Colocacion de Piso Baldosa de 20 x 20 cms | Metros cuadrados | 15 | 109.630 | 1.644.443 | 15 | | 15 | 1.644.443 | | 1.644.443 | 100% | | 100,00% |
| 4.2 | Colocacion de Zócalo de 10 x 20 cms | Metro lineal | 10 | 42.882 | 428.823 | 10 | | 10 | 428.823 | | 428.823 | 100% | | 100,00% |
| 5 | Aberturas Metálicas - Puerta metalica con marco y herraje | Unidad | 1 | 1.549.946 | 1.549.946 | 1 | | 1 | 1.549.946 | | 1.549.946 | 100% | | 100,00% |
| 6 | Pinturas | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | 1 | - | | - | | | 0,00% |
| 6.1 | De paredes al latex | Metros cuadrados | 200 | 29.314 | 5.862.896 | 200 | | 200 | 5.862.896 | | 5.862.896 | 100% | | 100,00% |
| 6.2 | De balancines con pintura sintetica | Metros cuadrados | 10,32 | 36.582 | 377.526 | 10,32 | | 10,32 | 377.526 | | 377.526 | 100% | | 100,00% |
| 6.3 | De techos con barniz | Metros cuadrados | 90,5 | 26.269 | 2.377.377 | 90,5 | | 90,5 | 2.377.377 | | 2.377.377 | 100% | | 100,00% |
| 6.4 | De puerta metalica con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,8 | 38.531 | 146.418 | 3,8 | | 3,8 | 146.418 | | 146.418 | 100% | | 100,00% |
| 6.5 | Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica | Metro lineal | 23 | 33.116 | 761.661 | 23 | | 23 | 761.661 | | 761.661 | 100% | | 100,00% |
| 7 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 10,32 | 194.286 | 2.005.027 | 10,32 | | 10,32 | 2.005.027 | | 2.005.027 | 100% | | 100,00% |
| 8 | Desagüe Pluvial - Canaleta y caño de bajada | Metro lineal | 23 | 90.990 | 2.092.761 | 23 | | 23 | 2.092.761 | | 2.092.761 | 100% | | 100,00% |
| 9 | Instalación Electrica | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | 1 | - | | - | | | |
| 9.1 | Alimentación de los circuitos | Unidad | 24 | 131.996 | 3.167.898 | 24 | | 24 | 3.167.898 | | 3.167.898 | 100% | | 100,00% |
| 9.2 | Artefactos Fluorescentes de 3 x 40 w | Unidad | 2 | 286.264 | 572.528 | 2 | | 2 | 572.528 | | 572.528 | 100% | | 100,00% |
| 9.3 | Artefactos Fluorescentes de 2 x 40w | Unidad | 4 | 182.278 | 729.111 | 4 | | 4 | 729.111 | | 729.111 | 100% | | 100,00% |
| 9.4 | Artefactos Fluoerescentes de 12 x 40 w c/ fotocélula en ga | Unidad | 2 | 143.536 | 287.071 | 2 | | 2 | 287.071 | | 287.071 | 100% | | 100,00% |
| 10 | Ventiladores de techo | Unidad | 4 | 600.488 | 2.401.951 | 4 | 4 | 4 | - | 2.401.951 | 2.401.951 | 0% | 100,00% | 100,00% |
| 11 | Mobiliarios - Pizarrones | Unidad | 1 | 1.567.280 | 1.567.280 | 1 | | 1 | 1.567.280 | | 1.567.280 | 100% | | 100,00% |
| 12 | Limpieza Final | Metros cuadrados | 63,7 | 7.113 | 453.070 | 63,7 | | 63,7 | 453.070 | | 453.070 | 100% | | 100,00% |
| | | | | Precio Total | 65.561.654 | | | | 63.159.703 | 2.401.951 | 65.561.654 | 96,34% | 3,66% | 100,00% |

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Escaneado con CamScanner

***MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES***

***ACTA DE MEDICION***

**LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 34/2022 " REPARACIONES VARIAS (FONACIDE)**

**LOTE 2 "REPARACION DE 1 AULA DE 5,80X6,80 DE LA ESCUELA BASICA N.°5341 SAN FRANCISCO DE ASIS – COMPAÑÍA JAGUARY"**

**ID Nº 418.165 CONTRATO Nº32/2022 - EMPRESA CONTRATISTA : PROVISION, SERVICIO y LOGISTICA**
**PLANILLA DE CERTIFICADO Nº 1**
**PERIODO: MARZO 2023**

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio Guasu, Departamento de Misiones , a los 14 dias de MARZO del año 2023, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA PROVISION, SERVICIO y LOGISTICA, REPRESENTADA POR señor LUIS MIGUEL AGUILERA, la FISCALIZACION Representada por el Arquitecto Diego Valdez , con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion

| | | CONTRACTUAL | | CANTIDADES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción | Unid. | Cant. | Anterior | Actual | Acumulado |
| 1 | Servicio de Demolición | Metros cuadrados | 90,5 | 90,5 | | 90,5 |
| 2 | Techo - tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de m | Metros cuadrados | 90,5 | 90,5 | | 90,5 |
| 3 | Revoques - de paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 30 | 30 | | 30 |
| 4 | Piso - Contrapiso | Unidad Medida Global | 1 | 1 | | 1 |
| 4.1 | Colocacion de Piso Baldosa de 20 x 20 cms | Metros cuadrados | 15 | 15 | | 15 |
| 4.2 | Colocación de Zócalo de 10 x 20 cms. | Metro lineal | 10 | 10 | | 10 |
| 5 | Aberturas Metálicas - Puerta metalica con marco y herrajes de 0,9 | Unidad | 1 | 1 | | 1 |
| 6 | Pinturas | Unidad Medida Global | 1 | 1 | | 1 |
| 6.1 | De paredes al latex | Metros cuadrados | 200 | 200 | | 200 |
| 6.2 | De balancines con pintura sintetica | Metros cuadrados | 10,32 | 10,32 | | 10,32 |
| 6.3 | De techos con barniz | Metros cuadrados | 90,5 | 90,5 | | 90,5 |
| 6.4 | De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,8 | 3,8 | | 3,8 |
| 6.5 | Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 23 | 23 | | 23 |
| 7 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 10,32 | 10,32 | | 10,32 |
| 8 | Desagüe Pluvial - Canaleta y caño de bajada | Metro lineal | 23 | 23 | | 23 |
| 9 | Instalación Eléctrica | Unidad Medida Global | 1 | 1 | | 1 |
| 9.1 | Alimentación de los circuitos | Unidad | 24 | 24 | | 24 |
| 9.2 | Artefactos Fluorescentes de 3 x 40 w | Unidad | 2 | 2 | | 2 |
| 9.3 | Artefactos Fluorescentes de 2 x 40w | Unidad | 4 | 4 | | 4 |
| 9.4 | Artefactos Fluoerescentes de 12 x 40 w c/ fotocélula en galeria | Unidad | 2 | 2 | | 2 |
| 10 | Ventiladores de techo | Unidad | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Mobiliarios - Pizarrones | Unidad | 1 | 1 | | 1 |
| 12 | Limpieza Final | Metros cuadrados | 63,7 | 63,7 | | 63,7 |

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Escaneado con CamScanner