GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N°05/2025

Fecha de emisión: 28/04/2025	**Corresponde a OS N° 05/25**
Lugar de Entrega: Planta de PETROPAR Villa Elisa	**Fecha Tope de entrega: 12/05/25**

Contrato PR/EJ N°115/25 "Servicio de Mantenimiento de Obras Civiles", ID N°447.685, de fecha 24 de febrero del 2025.
Contratista: CORPORACION LEMURIA S.A.
En la Ciudad de Villa Elisa, Planta de Petróleos Paraguayos PETROPAR en la fecha indicada, siendo las 11:30 hs, se labra en Acta de Recepción de los Servicios contemplado en la **OS N°05/25**, conforme a ítems contemplados. Se reúnen por parte de **PETROPAR**, el Ing. Hugo Leguizamón, Gerente de Mantenimiento de Planta, el fiscal de Obra, Arq. Fabricio Escobar y por parte de la EMPRESA CONTRATISTA, un representante de la firma CORPORACION LEMURIA.

Realizada la verificación de los trabajos, se constata que se ajusta a lo establecido en el contrato de referencia y en las EETT del PBC, todo esto en tiempo y forma.

Los trabajos realizados en esta orden corresponden a la conexión de agua corriente, construcción de registro cloacal, construcción de cámara séptica y construcción de pozo ciego

Como prueba de conformidad a lo expuesto, se emite la presente acta de manera a dar por concluidos la ejecución de los servicios mencionados.

Se firma el presente Acta, por las personas mencionadas en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ----------

Ing. Hugo Leguizamón

Administrador de Contrato

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Representante – Corporación Lemuria S.A.

Arq. Fabricio Escobar

Fiscalizador de Obra

Arq. Fabricio Escobar
Gerencia Mantenimiento Planta
Petropar - P.E.V.

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1002475/2025

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 21 días del mes de Mayo de 2025 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/115/25	**Solped Nro.:**	3000000676
ID PAC:	447685	**Contrato SAP Nro.:**	4900000710
CDP:	0061/2025	**Orden de Suministro SAP:**	4500012398
CC:	LP-25006-25-250389	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000676	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/042/25	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CORPORACION LEMURIA S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		Limpieza de terreno NO APLICA	8	M2	50.623	404.984	0	5000115774	28.05.2025	21.05.2025
2		Replanteo y marcación NO APLICA	8	M2	4.650	37.200	0	5000115774	28.05.2025	21.05.2025
3		Desbroce suelo vegetal; retiro, e:15cm. NO APLICA	8	M2	53.500	428.000	0	5000115774	28.05.2025	21.05.2025
4		Excavación manual NO APLICA	16	M3	98.630	1.578.080	0	5000115774	28.05.2025	21.05.2025
5		Vallado de Obra NO APLICA	8	M2	143.550	1.148.400	0	5000115774	28.05.2025	21.05.2025
6		Registro 60x60x60 clocal y pluvial NO APLICA	1	UN	764.172	764.172	0	5000115774	28.05.2025	21.05.2025
7		Cámara Séptica (1x1,60x1,20 m) NO APLICA	1	UN	738.360	738.360	0	5000115774	28.05.2025	21.05.2025
8		Pozo Ciego diámetro 1,50 m y h= 3,00 m NO APLICA	1	UN	1.410.867	1.410.867	0	5000115774	28.05.2025	21.05.2025
9		Extensiones de Tubo de PVC 100 mm NO APLICA	10	M-L	67.404	674.040	0	5000115774	28.05.2025	21.05.2025
10		Agua Corriente de 1/2" (termofusión) NO APLICA	30	M-L	25.613	768.390	0	5000115774	28.05.2025	21.05.2025
11		Retiro de basura en contenedor de 5 m3 NO APLICA	1	UN	624.000	624.000	0	5000115774	28.05.2025	21.05.2025
12		Plomero NO APLICA	40	M-L	76.667	3.066.680	0	5000115774	28.05.2025	21.05.2025
13		Limpieza final de Obra NO APLICA	8	M2	81.667	653.336	0	5000115774	28.05.2025	21.05.2025
Total IVA Incluido			**140**	**M2**		**12.296.509**	**0**			

Observacion:

NO APLICA MULTA

Arq. Fabricio Escobar
Gerencia Mantenimiento Planta
Petropar - P.E.V.

Ing. Hugo Leguizamón
Gerencia Mantenimiento de Planta
Petropar - P.V.E.

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1002475/2025

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 21 días del mes de Mayo de 2025 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/115/25	**Solped Nro.:**	3000000676
ID PAC:	447685	**Contrato SAP Nro.:**	4900000710
CDP:	0061/2025	**Orden de Suministro SAP:**	4500012398
CC:	LP-25006-25-250389	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000676	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/042/25	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CORPORACION LEMURIA S.A.

Total a pagar Iva Incluido Gs: 12.296.509 (guaraníes doce millones doscientos noventa y seis mil quinientos nueve)

Administrador de Contrato Ing. Hugo Leguizamón Gerencia Mantenimiento de Planta Petropar - P.V.E.	Verificado por Arq. Fabricio Escobar Gerencia Mantenimiento Planta Petropar - P.E.V.	Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2 Firma del Proveedor
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: