R.I. 5 Gral. Díaz 419 – smconstrucciones@gmail.com CONSORCIO SAEL

S.G. N° 6342

Asunción, 27 de julio de 2022.

Señora
Ing. Sara López – Directora General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Presente.-

OBRA: Comparación de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar" – GRUPO N° 01

ASUNTO: PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO DE FUENTE DE PROVISION 25

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar el pago de acuerdo al siguiente detalle para su aprobación y pago correspondiente:

CERTIFICADO BASICO	N° 25 – FUENTE DE PROVISIÓN
MES	JUNIO/2022
FACTURA CREDITO	**N° 001-001-0000111**
MONTO	**Gs. 232.782.175.-** (Son Guaraníes: Doscientos treinta y dos millones setecientos ochenta y dos mil ciento setenta y cinco.-)
RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN	Resolución Num: S.G. Nº 699 (15 de Diciembre de 2020)
CONTRATO	N° 08/2021

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Ing. Maria Isabel Achon
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyectos BID - FONPRODE
Recibido por: José Tere
Fecha: 28 JUL. 2022 N° 2005 Hora: 1450
Obs.

CONSORCIO SAEL
RUC: 80114556-2

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 4618
Fecha: 28 JUL 2022
Firma: 11.30

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Comparacion de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"

CONTRATO Nº 08/2.021 – EMPRESA: CONSORCIO SAEL

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 25 FUENTE DE PROVISION

PERIODO: JUNIO 2022

RESUMEN GENERAL

LOC	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	HOSPITALES									
1	HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	310.319.900	105,26%	0,00%	105,26%	326.640.336	-	326.640.336
2	HOSPITAL DISTRITAL ITACURUBI DEL ROSARIO	ITACURUBI DEL ROSARIO	SAN PEDRO	310.319.900	69,45%	0,00%	69,45%	215.513.152	-	215.513.152
3	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO	310.319.900	95,66%	0,00%	95,66%	296.861.405	-	296.861.405
4	HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA	CAAZAPA	CAAZAPA	310.319.900	39,64%	0,00%	39,64%	123.011.148	-	123.011.148
5	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASUNCION	CENTRAL	310.319.900	95,69%	0,00%	95,69%	296.947.707	-	296.947.707
6	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER	AREGUA	CENTRAL	310.319.900	123,61%	0,00%	123,61%	383.576.359	-	383.576.359
7	HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	310.319.900	96,36%	0,00%	96,36%	299.012.639	-	299.012.639
8	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	310.319.900	96,70%	0,00%	96,70%	300.067.929	-	300.067.929
9	HOSPITAL REGIONAL	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES	310.319.900	95,25%	0,00%	95,25%	295.570.217	-	295.570.217
	USF									
10	USF PROSPERIDAD	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	180.072.500	109,40%	0,00%	109,40%	197.000.117	-	197.000.117
11	USF VILLA JARDIN	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	23,32%	0,00%	23,32%	41.990.000		41.990.000
12	USF SAN CAYETANO	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
13	CENTRO DE SALUD CAPIIBARY	CAPIIBARY	SAN PEDRO	180.072.500	118,00%	0,00%	118,00%	212.484.811	-	212.484.811
14	LABORATORIO CENTRAL	ASUNCION	CENTRAL	180.072.500	9,44%	0,00%	9,44%	16.995.986		16.995.986
15	HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU	SAN LORENZO	CENTRAL	180.072.500	134,15%	0,00%	134,15%	241.559.597	-	241.559.597
16	HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA	VILLA ELISA	CENTRAL	180.072.500	0,00%	54,52%	54,52%	-	98.175.000	98.175.000
17	USF CAGUAREI	JOSE FASARDI	GUAIRA	180.072.500	127,23%	0,00%	127,23%	229.099.617	-	229.099.617
18	USF TORORO	VILLARRICA	GUAIRA	180.072.500	112,92%	0,00%	112,92%	203.339.179	-	203.339.179
19	CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA	EMBOSCADA	CORDILLERA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
20	CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY	ITAKYRY	ALTO PARANA	180.072.500	145,73%	0,00%	145,73%	262.410.918	-	262.410.918
21	HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	180.072.500	174,12%	0,00%	174,12%	313.541.972	-	313.541.972
22	USF YACAREY	CARMEN DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	122,99%	0,00%	122,99%	221.465.427	-	221.465.427
23	USF SANTO DOMINGO	ENCARNACION	ITAPUA	180.072.500	44,85%	81,56%	126,41%	80.766.800	146.858.868	227.625.668
24	CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA	MISIONES	180.072.500	109,27%	0,00%	109,27%	196.758.255		196.758.255
25	HOSPITAL DISTRITAL DE NATALIO	NATALIO	ITAPUA	180.072.500	172,70%	0,00%	172,70%	310.982.779	-	310.982.779
26	USF PINDOI	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	180.072.500	134,09%	0,00%	134,09%	241.463.445	-	241.463.445
27	HOSPITAL DE CAPITAN BADO	CAPITAN BADO	AMAMBAY	180.072.500	112,60%	0,00%	112,60%	202.757.372	-	202.757.372
28	USF CAYGUA COCUE	CORONEL OVIEDO	CAAGUAZU	180.072.500	121,96%	0,00%	121,96%	219.609.393	-	219.609.393
29	CENTRO DE SALUD DE TAVAI	TAVAI	CAAZAPA	180.072.500	137,24%	0,00%	137,24%	247.138.061	-	247.138.061
A	**TOTAL DEL CONTRATO**			**6.394.329.100**	**93,47%**	**3,83%**	**97,30%**	**5.976.564.621**	**245.033.868**	**6.221.598.489**
DEDUCCIONES A LA FECHA										
B.1	MULTAS				0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	0,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO			-	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL			319.716.455	93,47%	3,83%	97,30%	298.828.231	12.251.693	311.079.924
B	TOTAL DEDUCCIONES			**319.716.455**	93,47%	3,83%	97,30%	**298.828.231**	**12.251.693**	**311.079.924**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**			**6.074.612.645**	**93,47%**	**3,83%**	**97,30%**	**5.677.736.390**	**232.782.175**	**5.910.518.565**

SON GUARANIES: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO.-

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

ING. MARIA ISABEL ACHON
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. Nicolás Fleitas
Supervisor General
de Recursos Hídricos
SENASA

FISCALIZACIÓN