Salto del Guairá, 07 de Abril de 2022

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio Sibonei Fraccion Social Km5 - B. Rayito de Sol - Barrio Campo Verde Zona Alta. Barrio Urba II"** con ID: N.º 406.218 Contrato N.º 01/2022, adjudicada a **FORMIGHIERI S.A.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: Construccion de Sistema de Agua Potable en Barrio Sibonei - Fraccion Social Km5 - B. Rayito de Sol - Barrio Campo Verde Zona Alta. Barrio Urba II".

UBICACIÓN: Barrio Sibonei - Fraccion Social Km5 - B. Rayito de Sol - Barrio Campo Verde Zona Alta. Barrio Urba II"

ID NRO: 406.218

CONTRATO NRO: 01/2022

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: FORMIGHIERI S.A.

DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nro.01 que se especifica en planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

SALTO DEL GUAIRÁ 07 **DE Abril DE** 2.022

Salto del Guairá, 12 de abril de 2022

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PERFORACIÓN DE POZO EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ''** con ID: N.º 406.218 Contrato N.º 01/2022, adjudicada a **FORMIGHIERI S.A.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq Roddy B. Duette P.
Reg. Prof N° 3278
Fiscalización

Dirección de Obras/Fiscalización

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACION DE POZO

UBICACIÓN: EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

ID NRO: 406.218

CONTRATO NRO: 01/2022

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: FORMIGHIERI S.A.

DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación N° 2 que se especifica en planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Arq Roddy B. Duette P.
Reg. Prof N° 3 278
Fiscalización

SALTO DEL GUAIRÁ 12 **DE** abril **DE** 2.022

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras