ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA

En la Municipalidad de Cambyretá, a los 12 días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, siendo las 7:50 horas, se reúnen por una parte, en representación de la Municipalidad de Cambyretá, el director del Departamento de Obras y Proyectos Arq. Luis Roa Bartz, y por otra parte el Sr. Alejandro Paniagua, representante de la empresa HABITARE S.R.L, a fin de dar Recepción Provisoria a la Obra: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN EL ACCESO AL BARRIO SAN ANTONIO "** que fuera adjudicada según **Contrato de Obra Nº 18/2021**----------

Se procederá a la recepción definitiva una vez corregida las siguientes observaciones:

- Mejorar la compactación y regularización en áreas puntuales (hundimientos) de la superficie empedrada del pavimento
- Rebajar bordes de empedrado en contacto con cordón cuneta
- Mejorar los rellenos de espalda cordón cuneta
- Mejorar limpieza final de obra

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua - Paraguay

.....

Alejandro Paniagua
Representante
HABITARE S.R.L

.....

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá