UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 023/2022

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

Ubicación:

CURUPAYTY ENTRE HAZZLER Y DR WALDINO RAMON LOVERA.

Orden de Trabajo N°: 19/2022.
Lámina N°: 9.
Fecha: 12/09/2022.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant.
1	Cambio de Cañería de Ø 2".		
1.1	Asfalto, H°A°, adoquín.	ml.	42,00
1.2	Empedrado.	ml.	312,00
2	Cambio de Cañería de Ø 4".		
6	Cambio de Ramal de Ø ¾" sobre Cañería de 2" realizados pavimento empedrado.	ml.	222,00
7	Cambio de Ramal de Ø 1" sobre Cañería de 2" realizados pavimento empedrado.	ml.	24,00
11	Reparación de Vereda.		
11.1	Veredita común (amarillo , negro Ka'a)	m^2	8,00
11.3	Hormigo Simple e=0,12 m, fck=180 kg/cm^2.	m^2	56,00
11.5	Canto Rodado in-situ.	m^2	15,60
11.6	Baldosa Canto Rodado.	m^2	12,80
11.7	Baldosones de Hormigón.	m^2	6,00
11.8	Baldosas Calcáreas.	m^2	5,00
11.9	Reposición de Empedrado.	m^2	345,60
14	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de ¾"	ml.	222,00
15	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de 1"	ml.	24,00
16	Codo PVC Rosca Hembra de ¾" X 90º. IRAM 13478/1 - 13478/2.	Unid.	15,00
19	Tubería PVC-PBA 10 kg/cm^2 color marrón de 2".	ml.	354,00
21	Abrazadera Ø 60mm X ¾" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	26,00
22	Abrazadera Ø 60mm X 1" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	13,00
26	UNIÓN A COMPRESIÓN SIN TOPE DE Ø 3/4. PN 10/16.	Unid.	29,00

Ing. Víctor Oviedo
Jefe Dpto. Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essapsa

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 023/2022

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

29	Enlace universal/manguito de ¾" (rango 24 a 27mm) transición PN16.	Unid.	8,00
31	Enlace universal/manguito de 2" (rango 60 a 64mm) transición PN16.	Unid.	20,00
32	Tapón de compresión de ¾" polipropileno PN 16.	Unid.	26,00
33	Tapón de compresión de 1" polipropileno PN 16.	Unid.	13,00
34	Tapón de compresión de 2" polipropileno PN 16.	Unid.	3,00
39	Válvula de Hierro Dúctil para PVC 60 PVC-PBA MM BOLSA-BOLSA (Cierre Horario)	Unid.	1,00
41	Caja de válvulas Cuerpo corto de 4 H°F° - altura regulable, sección circular.	Unid.	1,00

El presente documento ha sido confeccionado en base a las verificaciones de los trabajos realizados en los lugares indicados más arriba. La responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Supervisión se limita exclusivamente a lo descripto en la presente Planilla de Verificación, observando que toda la documentación: presupuestos, facturas, remisiones, etc, así también aclaraciones o comentarios a los ítems descritos anexados posterior a la misma ya no es competencia de esta Unidad de Fiscalización.

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essap

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unid. de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.