INFORME D.O P.M N° 196 /2023.

Corresponde a la nota presentada de fecha 01 de Setiembre del 2023, presentado por el Sr. Nicolás Aguilera, en representación de la firma N.A CONSTRUCCIONES, referente al pedido de pago de retención caucional y Recepción Definitiva de Obras: **"PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE ESPINILLO TRAMO 1 DE LA CIUDAD DE LUQUE."** adjudicada según contrato N° 27/2023.

A INTENDENCIA MUNICIPAL

El recurrente en representación de la firma **N.A. CONSTRUCCIONES** adjudicataria según contrato N° 27/2023, solicita Recepción Definitiva de la Obra: **"PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE ESPINILLO TRAMO 1 DE LA CIUDAD DE LUQUE."** Las cuales han tenido Recepción Provisoria en fecha 01/08/2023 respectivamente. -

Además, informamos que cabe realizar el pago de la retención caucional del Fondo de Reparo el 5% del monto del contrato conforme a la cláusula de la misma.

Salvo mejor parecer.

Luque, 01 de Setiembre del 2023.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

PROCESADO

Arq. Adrián González.

Director de Obras Públicas Municipales.