ANDE

LPN ANDE N° 1751/2023
ITEM :33 - ALBERDI

ANEXO " O "

Modalidad HHP2

Proveedor: 3H INGENIERÍA S.R.L.	Unidad Adm. Ejecutante: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE ALBERDI

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1751/2023

N° : CSE/DR/ARÑ5/1751/2023/2024/000020

Precio Unitario H/H/P IVA Incl.(G.) : **299.000**

N° SAP : 7895

Estado: **Provisorio**

Mes / Año : 4 / 2024

ITEM	O.E.M. N°	CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS		
		M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	M/B (HHP)
1	OEM/DR/ARÑ5/1751/2023/2024/000029	0,0000	41,0600	0,0000
TOTALES		0,0000	41,0600	0,0000

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberá realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total H/H/P:	41,0600
Total Mano de Obra IVA Incl.G.:	12.276.940
Reajuste del Precio Unitario IVA Incl.G.:	0
Total Reajuste IVA Incl.G.:	0
Total Provisión de Materiales IVA Incl.G.:	435.246
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO G.:	**12.712.186**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. HORACIO OJEDA Mat. N° 6972	Jefe Unidad Administradora: Ing. Cárdenas Pers. N° 8855 Jefe DR/ARÑ5
Firma:	Firma:
Fecha: ... / ... / ...	Fecha de Aprobación: ... / ... / ...

OBSERVACIÓN: Los Montos Totales de Mano de Obra, Reajuste y Provisión de Materiales indicados deben coincidir con los Montos de las Facturas correspondientes.

Lic. Vidal Pozar Céspedes
Jefe Interino DR/ARÑ
ANDE

Impreso en Fecha/Hora: 18/06/24 9.26 AM Sistema SMOD Impreso en IP: 10.1.0.132

Impreso Por: 5803 - AMARILLA AGUERO, MARIO

3H INGENIERÍA S.R.L

Srvicio de Mantenimeinto y Reparación de Maquinaría,Edificios, MotoresEléctricos, Generadoe,Transfomadore, Material de Iluminación, LámparasEléctrica, Materialesde Construcción, Obras Eléctricasen Gral.

R.U.C: 80090392 - 7
Cel: 0981-670385
021-753012
ingenieria_3h@hotmail.com
Bernardino Caballero N° 151
Mariano Roque Alonso - Py

ANEXO "O"

L.P.N. ANDE N°: 1.751/2023 — **MODALIDAD HHP - 2**

PROVEEDOR: 3H INGENIERÍA S.R.L

Unidad Administradora: SEC. SERV. ATENC. AL CLIENTE ALBERDI

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

N° SAP: 7895	Precio Unitario H/H/P IVA Incl.(G)	299.000
	MES/Año	ABRIL/2024

		CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS	
ITEM	O.E.M. N°:	M.T.(HHP)	B.T.(HHP)
1	OEM/DR/ARÑ5/1751/2023/2024/0000029		41,0600
TOTALES			41,0600

OBS: En caso de que hubiere mas de un reajuste, debera realizarse un anexo "O" por cada reajuste.	Total HHP :	41,0600
	Total Mano de Obra G:	12.276.940
	Reajuste del Precio Unitario IVA Incl. G.:	0
	Total Reajuste IVA Incl.G.:	0
	Total Provisión de Materiales con IVA G	435.246
	TOTAL GENERAL CON IVA INCLUIDO G	12.712.186

PROVEEDOR	ANDE	
Representante Técnico:	Jefe Sec. Serv. Atenc. Al Cliente Alberdi:.....	Jefe Unidad Administrativa:.....
Firma:..... Ing. HORACIO OJEDA Mat. N° 6972	Firma:..... Ing. Greco Cárdenas Pers. N° 8855 Jefe DR/ARÑ5	Firma:... Ing. Greco Cárdenas Pers. N° 8855 Jefe DR/ARÑ5
Fecha:...../...../.....	Fecha de Aprobacion:...../...../.....	Fecha de Aprobacion:...../...../.....

Lic. Vidal Oscar Céspedes
Jefe Interino DR/ARÑ
ANDE