OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES ID: 421095

CONTRATANTE: Auditoria General del Poder Ejecutivo — **MONTO DE CONTRATO:** ₲ 14.625.811 — **Fecha de Certificado:** — **Ing. Residente:** Guillermo Silveira

CONTRATISTA: Construtex S.A.

CONSTRUTEX

PLANILLA DE CERTIFICADO DE OBRA N° 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	UNITARIO (c/ IVA)	Total	ACUM. CERTIFICADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO ACTUAL	
						Cantidad	Total Gs	Cantidad	Total Gs	Cantidad	Total Gs
1	ITEM										
1.1	REMOSION DE REVOQUE EXISTENTE CON HUMEDAD	M2	17,80	40.447	719.957		-	17,80	719.957	17,80	12.815.227
1.2	REPOSICION DE REVOQUE CON AISLACION HIDROFUGA	M2	17,80	53.086	944.931		-	17,80	944.931	17,80	16.819.768
1.3	PINTURA DE PAREDES CON PINTURA IMPERMEABLE - área estacionamiento	M2	39,00	39.285	1.532.115		-	39,00	1.532.115	39,00	59.752.485
1.4	REMOSION DE PANELES EXISTENTES DE CIELORASO - AREA RAMPA - ACCESO SOBRE MANDUVIRA	M2	18,00	27.807	500.526		-	18,00	500.526	18,00	9.009.468
1.5	CIELORASO DE PVC DE 10 mm DE ESPESOR- SIN ESTRUCTURA- AREA RAMPA	M2	18,00	73.310	1.319.580		-	18,00	1.319.580	18,00	23.752.440
1.6	PINTURA de paredes interior-exterior (al látex) - AREA ACCESO SOBRE MADUVIARA YRAMPA	M2	25,00	26.543	663.575		-	25,00	663.575	25,00	16.589.375
1.7	PINTURA de cielorraso (al látex) - AREA ACCESO SOBRE MANDUVIRA	M2	30,00	27.974	839.220		-	30,00	839.220	30,00	25.176.600
1.8	PINTURA DE PAREDES (al látex) - AREA BAÑOS Y ACCESO MANDUVIRA	M2	21,00	37.919	796.299		-	21,00	796.299	21,00	16.722.279
1.9	REMOSION DE PLACAS DE CIELORASO EXISTENTE A CAMBIAR - AREA PLANTA BAJA	M2	15,00	27.807	417.105		-	15,00	417.105	15,00	417.105
1.10	REMOSION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTE	UD	25,00	44.239	1.105.975		-	25,00	1.105.975	25,00	1.105.975
1.11	RECOLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTE	UD	25,00	62.566	1.564.150		-	25,00	1.564.150	25,00	1.564.150
1.12	COLOCACION DE PLACAS NUEVAS CIELORASO TIPO DURLOCK DESMONTABLES EN SECTORES QUE NECESITEN	M2	21,00	27.807	583.947		-	21,00	583.947	21,00	583.947
1.13	PINTURA PLACAS DE CIELORASO EXISTENTE (al látex)	M2	22,00	27.974	615.428		-	22,00	615.428	22,00	615.428
1.14	PINTURA DE PERFILES METALICOS DE CIELORASO EN COLOR BLANCO SINTETICO MATE	M2	22,00	36.149	795.278		-	22,00	795.278	22,00	795.278
1.15	PINTURA de paredes interior-exterior (al látex)	M2	15,00	26.543	398.145		-	15,00	398.145	15,00	5.972.175
1.16	CIELORASO DE PVC DE 10 mm DE ESPESOR- CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO- AREA ESCALERA	M2	17,06	94.797	1.617.237		-	17,06	1.617.237	17,06	27.590.060
1.17	PINTURA de paredes interior-exterior (al látex)	M2	8,00	26.543	212.344		-	8,00	212.344	8,00	1.698.752
				MONTO DE CONTRATO:	14.625.811						
				TOTAL GENERAL SIN IVA			-		13.296.192		13.296.192
				TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)			-		14.625.811		14.625.811
				TOTAL A FACTURAR					14.625.811		14.625.811

Residente de Obras
Construtex S.A.

Ing. Guillermo Silveira
Residente de obras
Construtex S.A.

Representante legal
Construtex S.A.

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Dirección de Verificación y Control de Obras
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Arq. Ulises Portillo