ANDE

# REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DR/ASP/1729/2022/2023/000064
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 4029

UNIDAD EMITENTE : **AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO**
CONTRATISTA : 3H Ingeniería S.R.L.
ITEM N° : 5 - San Pedro

**LPN Nº : 1729/2022**
**Modalidad : HCP**
Mes / Año : SETIEMBRE /2023
Estado : Provisorio

## RESUMEN de RDT's

| Nro RDT | Fecha | Alim | MTs/A | MTc/A | BTs/A | BTc/A | ACOM | Raleo AP | Descope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDT/DR/ASP/1729/2022/2023/000033 | 28/09/23 | SES2 | 1.938 | 299 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 1.985 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sumas Parciales** | 1.938 | 299 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 1.985 |
| **Indices HCP** | 0,0105 | 0,0100 | 0,0090 | 0,0080 | 0,0070 | 0,0050 | 0,0830 |
| **Parciales en** | 20,3490 | 2,9900 | 10,5120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 164,7550 |
| **Precio Original(IVA incluido)** | 321.200 | 321.200 | 321.200 | 321.200 | 321.200 | 321.200 | 321.200 |
| **Costos Parciales por ítem** | 6.536.099 | 960.388 | 3.376.454 | 0 | 0 | 0 | 52.919.306 |

| | |
|---|---|
| **Suma Total de HCP :** | 198,6060 |

| | |
|---|---|
| **Suma Parcial de cada ítem :** | 63.792.247 |
| **Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :** | 0 |
| **Reajuste :** | 0 |
| **Multa 5% :** | 0 |
| **Monto a Facturar :** | 63.792.247 |

| | |
|---|---|
| IVA 10% : | 5.799.295 |

Encargado
3H INGENIERIA S.R.L
Ruc: 80090392 - 7
Tel.: 021 753 012

Ing. José Carlos Speranza
N° Pers. 6734
ANDE
Jefe de Sección

Lic. Ariel Venialgo Rubian
DR / ASP
Jefe de Departamento
03 OCT 2023

Impreso en Fecha/Hora: 26/09/23 9.12 AM
Impreso Por: 6500 - CAPDEVILA PEDROZO, AGUSTIN
Impreso en IP: 10.2.22.92
Sistema SMOD