ANDE

LPN ANDE N° 1468/2018
ITEM : 3.2 - AGENCIA REGIONAL CAAZAPA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ROTEL INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional Caazapá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1468/2018

N°: CSE/DR/CAA/1468/2018/2020/000037

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**569.000**
Mes / Año :	9/2020

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/CAA/1468/2018/2020/000029	180,3814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	180,3814
	Total =	180,3814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	180,381400

Total HHP:	180,381400
Total Mano de Obra G.:	102.637.017
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	4.666
Total Reajuste con IVA G.:	841.660
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	42.479.610
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	4.719.000
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**150.677.286**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.