Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARADOR EN CRUCE NARANJAL.

OBRA: CRUCE NARANJAL, DISTRITO DE NARANJAL- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ.

A los 16 días del mes de septiembre del año 2020, en el sitio de la Obra, se reúnen en representación de la Municipalidad de Naranjal el Intendente Municipal **Ing. Edoard Schaffrath**, el Fiscal de Obras **Ing. Alder Rios** y el representante de la contratista **Sr. Darci Oscar Haab**; responsable de la ejecución de la obra contratada, de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y planillas que figuran en el **Contrato** Nº 07/2020 y documentos del pliego del Llamado a según modalidad **CONTRATACION DIRECTA** Nº 07/2020, con ID N° 378.876, adjudicada por Resolución Nº 198/2020 del 08 de mayo del 2020; con precio total que asciende a la suma de sesenta y nueve millones setecientos noventa y un mil setenta y tres guaraníes (Gs. 69.791.073-) y firmado el contrato correspondiente de la citada obra el 21 de mayo del 2020. El acta de Inicio fue firmada el 18 de junio del 2020; encontrándose concluidos los trabajos contratados sin observaciones de ítems, los presentes acuerdan firmar este **Acta de Recepción Provisoria de Obra**, en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
-

.....
Darci Oscar Haab.
Contratista

Constru Art
Construcciones y Metalurgica
de Darci Oscar Haab

.....
Ing. Alder A. Rios R.
Fiscalizador

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL * INTENDENCIA MUNICIPAL *

.....
Ing. Edoard Schaffrath
Intendente Municipal