Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000367/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 25 días del mes de Mayo de 2022 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1521/21	**Solped Nro.:**	3000000454
ID PAC:	394326	**Contrato SAP Nro.:**	4900000173
CDP:	0349/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500005167
CC:	CO-25006-21-210130	**Vigencia Contrato SAP:**	30.06.2022
Nro. Licitación:	3000000464	**Adenda**:	No
Nro. Resolución:	PR/DL/1027/21	**Adjudicado a:** :	Guaindupar S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1	8001906	PAÃ'O ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS ABASCO	10.000	PI	8.256	82.560.000	0	5000056937	28.03.2022	19.04.2022
2	8001907	CORDONES ABSORBENTES DE HIDROCARBUROS ABASCO	160	PI	230.229	36.836.640	0	5000056937	28.03.2022	19.04.2022
3	8006069	BARRERA FLOTANTE DE CONTENCION TIPO CORT ABASCO	25	PI	19.291.602	482.290.050	0	5000056937	28.03.2022	19.04.2022
Total IVA Incluido						**601.686.690**	**0**			

Observacion: Resolución PR/DL N° 392/22 Cláusula Primera: La Contratante y el Proveedor acuerdan prorrogar el plazo de entrega de la Orden de Suministro N° 4500005167, corr espondiente al Contrato PR/DL N° 1521/21, por el plazo de 20 (veinte) días hábiles. POR TODO LO MENCIONADO MAS ARRIBA NO SE APLICA LA MULTA.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 601.686.690 (guaraníes seiscientos un millones seiscientos ochenta y seis mil seiscientos noventa)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Derlis López Jefe Interino UGASI GSSMA - PETROPAR	LUIS M. LEGUIZAMON M. Gerente GSSMA PETROPAR	GUAINDUPAR S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
25/05/22 13:00	25/05/22 13:00	25/05/22 13:00
Fecha/Hora:	Fecha/Hora:	Fecha/Hora:

Scanned with CamScanner