SECRETARÍA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES
PARAGUAY

PARAGUÁI JEVYRÃ HA TETÃ AMBUÉPE OÎVA YKEKORÃ
SÃMBYHYHA

ANEXO 19

ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SERVICIOS
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

ACTA N° 04/2025

LMCN N° 03/2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ID Nº 443.565

En la ciudad de Asunción, República Del Paraguay, a los 22 días del mes de abril del 2025, en la sede de Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, ubicada en la calle 25 de mayo Nº 1091 c/ Brasil, el Administrador del Contrato, el Director de la Dirección Administrativa el Sr. Sergio Rotela, a los efectos de proceder al informe de conformidad de los servicios recibidos que se detallan a continuación:

ITEM	UNID	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	Metros cuadrados	Servicio de demolición de revoque.	100	13.950	1.395.000
6	Metros cuadrados	Mano de Obra de demolición de revoque.	100	15.293	1.529.300
25	Metro lineal	Servicio de reparación y mantenimiento de canaleta y cano de bajada limpieza de canaletas de chapas	30	69.458	2.083.740
26	Metro lineal	Mano de obra de limpieza de canaletas de chapas.	30	47.777	1.433.310
27	Metro lineal	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada limpieza de canales de materiales.	10	55.689	556.890
28	Metro lineal	Mano de obra de limpieza de canales de materiales.	10	82.622	826.220
29	Unidad	limpieza de gárgolas de desagüe.	10	80.034	800.340
30	Unidad	Mano de obra de limpieza de gárgolas de desagüe.	10	93.194	931.940
49	Metros cuadrados	Provisión y colocación de membrana para sellamiento de techo.	19	74.961	1.424.259
50	Metros cuadrados	Mano de obra de provisión y colocación de membrana para sellamiento de techo.	19	22.824	433.656
55	Metros cuadrados	Reparación de goteras en techo, cambio de chapas.	20	396.212	7.924.240
56	Metros cuadrados	Mano de obra de Reparación de goteras en techo. cambio de chapas.	20	176.243	3.524.860
57	Metros cuadrados	Provisión y colocación de guarda de techo de chapas.	10	120.355	1.203.550
58	Metros cuadrados	Mano de obra de Provisión y colocación de guarda de techo de chapas.	10	36.904	369.040
79	Metro lineal	limpieza de red de instalación cloacal.	19	113.741	2.161.079
80	Metro lineal	Mano de obra de limpieza de red de instalación cloacal.	19	190.494	3.619.386
89	Metros cuadrados	Azotada con hidrófugo.	100	31.576	3.157.600
90	Metros cuadrados	Mano de obra de azotada con hidrófugo.	100	15.520	1.552.000
TOTAL GENERAL					**34.926.410**

El Administrador de Contrato manifiesta que los servicios recibidos, cumplen con la Especificaciones Técnicas requeridas por la Secretaria de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales.

Forman parte del presente Acta, Contrato N° **03/2024,** Orden de Servicio N°**04/25** de fecha 04 de abril 2025 y el Formulario de verificación de los servicios prestados.

En prueba de conformidad, se procede a la firma del presente documento, en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

ALSA S.A.
Mg. Antonio Arrua Martinez
Representante Legal

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales

Sergio Rotela
Director Administrativo
Administrador de Contrato