ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

En la Municipalidad de Cambyretá, a los 28 días del mes de febrero del año 2023, siendo las 08:30 horas, se reúnen por un lado en representación de la Municipalidad de Cambyretá, el Director del Departamento de Obras Arq. Luis Roa Bartz, y por otra parte asiste el Ing. Julio César Gamón, representante de la empresa unipersonal JULIO CÉSAR GAMÓN BENÍTEZ.

Habiéndose subsanado las observaciones asentadas en la recepción provisoria, se procede a la RECEPCION FINAL a la Obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE 01 Y CALLE 2 DEL BARRIO SAN RAMON"** que fuera adjudicada según contrato de Obra Pública Nº 34/2022.

Se termina la reunión siendo las 9:00 horas, con las firmas de las personas presentes al pie de la misma.

Ing. Julio César Gamón
Representante de
Julio César Gamón Benítez

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa - Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá