Proyecto: SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD. ID DNCP N° 410.299 – Lote 1. CONTRATO N° 100/2023

Empresa: GRUPO HORUS S.A.

Informe de entregable: INFORME BIMENSUAL N° 4

Fecha: 05/11/2024

Con respecto a la referencia "Informes Bimensuales que contengan las Órdenes de Trabajo Cerradas y Aprobadas y/o Tareas Específicas (TE)" el cual corresponde al Informe Bimensual N° 4, en el marco de la contratación para el *"SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD. ID DNCP Nro. 410.299 – Lote 1. CONTRATO NRO. 100/2023",* con respecto a la nota que han presentado el 28 de Octubre de 2024, ingresada vía correo electrónico (Expediente N° 2024-12021001-007326).

Dentro del análisis de la documentación remitida, se informa lo siguiente:

Descripción	**Fecha**	**Estado**
Informe Bimensual N°4	28/10/2024	Envío de Informe Bimensual N°4
OT 1: Elaboración de diseño UX/UI para el Portal Paraguay (Aplicación Mobile y Web)	01/07/2024	Emisión de la OT, en proceso
OT 2: Portal de Denuncias Ciudadanas – Adecuaciones al Portal y al Formulario de Denuncias de Violencia para el Ministerio de la Mujer	02/07/2024 01/10/2024 15/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 24/10/2024	Emisión de la OT, en proceso Entrega al MITIC para inicio de las verificaciones. NOTA VMTIC/DGGE Nº 79/2024, comunica que deben realizarse los ajustes conforme a las recomendaciones respectivas. Pruebas conjuntas con el equipo de MITIC. Preparación de evidencia de correcciones a casos reportados por MITIC y nota de entrega. Nota de entrega de correcciones.

Descripción	Fecha	Estado
	28/10/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria.
OT3: Desarrollo y actualización de nuevas versiones de componentes del Portal Único de Gobierno, Identidad electrónica y nueva versión de la Aplicación móvil Portal Paraguay. Parte 1	23/08/2024	Emisión de la OT, en proceso.
OT4: Hambre Cero – Desarrollo de formulario de denuncia para el Proyecto Hambre Cero.	17/10/2024	Emisión de la OT, en proceso.
OT5: Desarrollo de formulario de denuncia Narcóticos para el Proyecto Sumar	17/10/2024	OT emitida, en proceso de desarrollo.
TE1: Diagnóstico y resolución de inconveniente en el proceso de ejecución de ETL del servicio de datos abiertos https://datos.abogacia.gov.py de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales (DGPEJBF)	03/10/2024	Emisión de la TE, en proceso
TE2: Desarrollo e integración de nuevas funcionalidades a la Aplicación móvil actual del Portal Paraguay	03/10/2024	Emisión de la TE, en proceso.
TE3: Actualización de nueva versión de REDMINE	14/10/2024	Emisión de la TE, en proceso.

Conclusión

Conforme a las verificaciones realizadas por el equipo técnico del MITIC, se constata que, deben realizarse correcciones de: fecha y estados de procesos, conforme a la tabla elaborada en la parte superior de este documento.

GRICELDA CAÑETE RIBEIRO

Firmado digitalmente por GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Fecha: 2024.11.05 09:24:40 -03'00'

Gricelda Cañete Ribeiro
Project Manager