ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 2.1 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional San Pedro

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2021/000020

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**520.000**
Mes / Año :	3/2021

ITEM	O.E.T. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000013	0,0000	0,0000	18,6486	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,6486
2	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000042	2,6760	1,5000	27,3823	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,5583
3	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000054	2,6760	1,5000	17,2405	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,4165
4	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000055	0,0000	0,0000	29,5271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,5271
5	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000056	23,6578	3,7500	71,0098	13,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	112,3176
	Total =	29,0098	6,7500	163,8083	13,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	213,468100

Total HHP:	213,468100
Total Mano de Obra G.:	111.003.412
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	42.806.412
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**153.809.824**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Lic. Ariel Venialgo Rubiani
DR/ASP

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Rolando L. Villar M. INGELCO SRL Mat. N° 8593 Cat. "A"	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: 18 / 06 / 21

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 10/06/21 8.06 AM
Impreso en IP: 10.2.22.22
Impreso Por: 10754 - LOPEZ CACERES, JULIO CESAR
Sistema SMOD