Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

CIA S.A. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

Hoja 1/3

REMUNERACIONES

Certificado Nº: 9

Mes: abr.-21
Año: 2021

CONTRATO Nº 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	TOTAL MESES/HOMBRE CONTRAC.		MESES HOMBRE ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR	MONEDA LOCAL TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	FACTURADO	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
Ing. William Campos Cervera	Director de Fiscalizacion	45.312.000	7,20	0,40	3,20	0,40	3,60	3,60	326.246.400,00	144.998.400,00	18.124.800,00	163.123.200,00	163.123.200,00
Ing. Miguel Gonzalez	Ingeniero Fiscal Residente	27.187.200	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	489.369.600,00	217.497.600,00	27.187.200,00	244.684.800,00	244.684.800,00
Ing. Celina Bernal	Ingeniero Fiscal Asistente	22.656.000	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	407.808.000,00	181.248.000,00	22.656.000,00	203.904.000,00	203.904.000,00
Ing. José Pavon	Especialista en Geotecnia	37.760.000	3,06	0,17	1,36	0,17	1,53	1,53	115.545.600,00	51.353.600,00	6.419.200,00	57.772.800,00	57.772.800,00
Ing. Juan Carlos Boveda	Especialista Sanitario	37.760.000	3,06	0,17	1,36	0,17	1,53	1,53	115.545.600,00	51.353.600,00	6.419.200,00	57.772.800,00	57.772.800,00
Dr. Ramon Fogel	Especialista Social	37.760.000	3,06	0,17	1,36	0,17	1,53	1,53	115.545.600,00	51.353.600,00	6.419.200,00	57.772.800,00	57.772.800,00
Ing. Alfredo Lampert	Especialista Ambiental y Social	37.760.000	3,06	0,17	1,36	0,17	1,53	1,53	115.545.600,00	51.353.600,00	6.419.200,00	57.772.800,00	57.772.800,00
Ing. Miguel Angel Centurion	Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	37.760.000	3,06	0,17	1,36	0,17	1,53	1,53	115.545.600,00	51.353.600,00	6.419.200,00	57.772.800,00	57.772.800,00
Ing. Axel Cid	Especialista Electromecanico	37.760.000	3,06	0,17	1,36	0,17	1,53	1,53	115.545.600,00	51.353.600,00	6.419.200,00	57.772.800,00	57.772.800,00
Econ. César Pastore	Especialista Financiero	37.760.000	3,06	0,17	1,36	0,17	1,53	1,53	115.545.600,00	51.353.600,00	6.419.200,00	57.772.800,00	57.772.800,00
Tito Martinez	Topografo 1	11.611.653	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	209.009.754,00	92.893.224,00	11.611.653,00	104.504.877,00	104.504.877,00
Lic. Felix Barrios	Topografo 2	11.611.653	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	209.009.754,00	92.893.224,00	11.611.653,00	104.504.877,00	104.504.877,00
Lic. Perla Godoy	Tècnico Social 1	11.611.653	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	209.009.754,00	92.893.224,00	11.611.653,00	104.504.877,00	104.504.877,00
Lic. Laura Gomez	Tècnico Social 2	11.611.653	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	209.009.754,00	92.893.224,00	11.611.653,00	104.504.877,00	104.504.877,00
Leandro Guerreros	Tècnico de Suelo 1	11.611.653	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	209.009.754,00	92.893.224,00	11.611.653,00	104.504.877,00	104.504.877,00
Edgar Escobar	Tècnico de Suelo 2	11.611.653	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	209.009.754,00	92.893.224,00	11.611.653,00	104.504.877,00	104.504.877,00
Ing. Leticia Diaz	Tècnico Ambiental 1	11.611.653	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	209.009.754,00	92.893.224,00	11.611.653,00	104.504.877,00	104.504.877,00
Ing. Patricia Vazquez	Tècnico Ambiental 2	11.611.653	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	209.009.754,00	92.893.224,00	11.611.653,00	104.504.877,00	104.504.877,00
Ing. Rodrigo Aquino	Tècnico Tècnico de Seguridad y Salud 1	11.611.653	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	209.009.754,00	92.893.224,00	11.611.653,00	104.504.877,00	104.504.877,00
Lic. Pabla Chaparro	Tècnico Tècnico de Seguridad y Salud 2	11.611.653	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	209.009.754,00	92.893.224,00	11.611.653,00	104.504.877,00	104.504.877,00
Luis Bernalt	Ayudante de Topografia 1	4.838.189	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	87.087.402,00	38.705.512,00	4.838.189,00	43.543.701,00	43.543.701,00
Santiago Godoy	Ayudante de Topografia 2	4.838.189	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	87.087.402,00	38.705.512,00	4.838.189,00	43.543.701,00	43.543.701,00
Ing. Nora Centurion	Ingeniero Asistente de Gabinete	13.593.600	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	244.684.800,00	108.748.800,00	13.593.600,00	122.342.400,00	122.342.400,00
Silvia Mendoza	Administrador	7.552.000	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	135.936.000,00	60.416.000,00	7.552.000,00	67.968.000,00	67.968.000,00
Bianca Fernandez	Secretaria	4.451.134	18,00	1,00	8,00	1,00	9,00	9,00	80.120.412,00	35.609.072,00	4.451.134,00	40.060.206,00	40.060.206,00
Heman Cardozo/ Francisco Arrellaga	Choferes	4.451.134	36,00	2,00	16,00	2,00	18,00	18,00	160.240.824,00	71.218.144,00	8.902.268,00	80.120.412,00	80.120.412,00
	TOTAL		370,62	20,59	164,72	20,59	185,31	185,31	4.917.497.576	2.189.554.480	273.194.310	2.458.748.790	2.458.748.790

Ing. William Campos Cervera
CIA S.A.

Ing. Néstor Roa
ESSAP S.A.
Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

0000046

0000046

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap
Compromiso de calidad y eficiencia

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

Hoja 2/3

GASTOS REEMBOLSABLES

Certificado Nº: 9

Mes: abr.-21

Año: 2021

CONTRATO N° 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

Item	DESCRIPCIÓN	MONTO Gs/USD	CANTIDADES						MONEDA LOCAL				
			UNIDAD	CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR	TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	MONTO	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
1	Estudios Especiales y de Revisión de Proyecto Ejecutivo	60.000.000	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	60.000.000	60.000.000,00	0	60.000.000	0
2	Informe Inicial	1.000.000	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000	0
3	Informe Mensual	2.000.000	un	18,00	8,00	1,00	9,00	9,00	36.000.000	16.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000	18.000.000
4	Informe Final	3.000.000	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.000.000	0,00	0,00	0	3.000.000
5	Alquiler de Oficina	10.000.000	mes	18,00	8,00	1,00	9,00	9,00	180.000.000	80.000.000,00	10.000.000,00	90.000.000	90.000.000
6	Suministros y Materiales	3.000.000	mes	18,00	8,00	1,00	9,00	9,00	54.000.000	24.000.000,00	3.000.000,00	27.000.000	27.000.000
7	Equipo Informatico	30.000.000	gl	1,00	0,48	0,06	0,54	0,46	30.000.000	14.400.000,00	1.800.000,00	16.200.000	13.800.000
8	Mobilario	15.000.000	gl	1,00	0,48	0,06	0,54	0,46	15.000.000	7.200.000,00	900.000,00	8.100.000	6.900.000
9	Alquiler de Equipo Planialtimétrico	4.000.000	mes	18,00	8,00	1,00	9,00	9,00	72.000.000	32.000.000,00	4.000.000,00	36.000.000	36.000.000
10	Alquiler de Equipo de Laboratorios (Suelo y Hormigón)	10.000.000	mes	18,00	8,00	1,00	9,00	9,00	180.000.000	80.000.000,00	10.000.000,00	90.000.000	90.000.000
11	Alquiler de Camionetas	8.000.000	mes	18,00	8,00	1,00	9,00	9,00	144.000.000	64.000.000,00	8.000.000,00	72.000.000	72.000.000
12	Mantenimiento	1.200.000	mes	18,00	8,00	1,00	9,00	9,00	21.600.000	9.600.000,00	1.200.000,00	10.800.000	10.800.000
13	Combustible	1.800.000	mes	18,00	8,00	1,00	9,00	9,00	32.400.000	14.400.000,00	1.800.000,00	16.200.000	16.200.000
14	Seguro	1.200.000	mes	18,00	8,00	1,00	9,00	9,00	21.600.000	9.600.000,00	1.200.000,00	10.800.000	10.800.000
15	Comunicación e Internet	1.700.000	mes	18,00	8,00	1,00	9,00	9,00	30.600.000	13.600.000,00	1.700.000,00	15.300.000	15.300.000
16	Gastos Notariales	5.302.424	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5.302.424	5.302.424,00	0,00	5.302.424	0
	TOTAL								886.502.424	431.102.424	45.600.000	476.702.424	409.800.000

Ing. William Campos Cervera
CIA S.A.

Top. Nestor Roa
ESSAP S.A.

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

00000047

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

RESUMEN
Certificado Nº: 9

Mes: abr.-21
Año: 2021

CONTRATO N° 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

CONCEPTO	Contractual Gs	Presente Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Remuneraciones	4.917.497.576	273.194.310	2.185.554.480	2.458.748.790	2.458.748.786
2. Gastos Reembolsables	882.502.424	45.600.000	431.102.424	476.702.424	405.800.000
TOTAL (sin IVA)	**5.272.727.273**	**318.794.310**	**2.616.656.904**	**2.935.451.214**	**2.337.276.059**
I.V.A.	527.272.727	31.879.431	261.665.690	293.545.121	233.727.606
DEVOLUCIÓN ANTICIPO	580.000.000	35.067.374	289.482.259	324.549.633	255.450.367
FACTURACIÓN	**5.800.000.000**	**315.606.367**	**2.588.840.335**	**2.904.446.702**	**2.315.553.298**

DETALLE DE LAS FACTURAS

	MONEDA LOCAL
Monto Certificado Nº 09 c/ IVA	**350.673.741** Gs.
Devolución del Anticipo c/ IVA	**35.067.374** Gs.
Total	**315.606.367** Gs.

Ing. William Campos Cervera
CIA S.A.

Top. Néstor Roa
ESSAP S.A.
Top. NÉSTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

8000048