DINAC | DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Luque, 18 de diciembre de 2020

Señores
Consorcio General Morinigo

REF: // CONTRATO DINAC Nº 27/2020 "ADECUACION DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AISP POR CONTINGENCIA COVID-19" – LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 18/2020 – ID Nº 384.248.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en el marco del contrato Nº 27/2020, firmado en fecha 04 de noviembre, a los efectos de impartir la **Orden de Inicio** para la ejecución de las obras correspondientes al citado contrato.

Al respecto, el plazo de entrega de las obras es de 35 (treinta y cinco) días calendario contados a partir de la fecha.

Por la presente también se comunica que los fiscales designados según resolución DINAC Nº 492/2020 son Carlos Añasco, Fiscal Titular y Daniel Estigarribia, Fiscal Adjunto.

Sin otro particular, los saludamos muy atentamente.

Carlos Añasco
Fiscal Titular

Daniel Estigarribia
Fiscal Adjunto

Recibí Conforme
Julio Villalba
Consorcio Morinigo