COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA
Sub Gerencia de Planificación
Gral. Bruguez C/ Manuel Domínguez
Edif. Central II – 3er. Piso
Tel: 021- 2192060

COPACO
Nuestra Compañía

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA
SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA: 13 OCT 2020

CONTRATO Nº: 67/2018

FECHA DEL CONTRATO: 03 DE JULIO DE 2018.

OBJETO: "ADQUISICION DE POSTES DE HORMIGON ARMADO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – ITEM Nº 2".

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.

PLAZO DE EJECUCION: 120 (Ciento Veinte) Días calendario posteriores a la recepción de la Orden de Suministro.-

FECHA DE RECEPCION DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 30/06/2020

FECHA DE ENTREGA SEGÚN CONTRATO: 28/10/2020

FECHA DE ENTREGA REAL: 31/08/2020

MONTO DEL CONTRATO: - **MONTO MINIMO**: Gs. 123.499.950 (GUARANIES CIENTO VEINTE Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA) – I.V.A. INCLUIDO.

- **MONTO MAXIMO**: Gs. 246.999.900 (GUARANIES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS) – I.V.A. INCLUIDO.

MONTO EJECUTADO: Gs. 123.499.950 (GUARANIES CIENTO VEINTE Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA) - I.V.A INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha: 15/09/2020 y la Nota de Remisión Nº 001-001-0001024 de fecha 26/08/2020 y 001-001-0001027, 001-001-0001028 de fecha 31/08/2020.

ING. ANTONIO NERIS PEREIRA AQUINO
Contratista – C.M.C. S.A.

C.M.C.S.A.
Compañía de Materiales de Construcción
Sociedad Anónima

ING. TERESA CASTIÑEIRA
Sub Gerente de Planificación
Administradora del Contrato Nº 67/2018