## RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS

### CERTIFICADO BASICO N° 1

### OBRA: REPARACIÓN DE PABELLÓN EN ESC. BÁSICA N° 1540 ACOSTA ÑU - ITANGU´A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº: 03/2026 | | | | PERIODO: 2026 | | | |
| I.D. Nº: 480116 | | | | MONTO DEL CONTRATO: Gs. | | 285.924.650 | |
| Contratista: KASUGA Y ASOCIADOS | | | | Fecha de presentacion: | | 10/07/2026 | |
| Fecha de Inicio de Obras | 10/06/2026 | Plazo de Ejecucion | | | 120 días | Dias trascurridos: | 30 |
| DESCRIPCIÓN | Cantidades a ejecutar | | | | MONTO EN GUARANIES | | |
| | monto de contrato | % acumulado anterior | Ejecutado en el periodo | Acumulado actual | Certificado acumulado anterior | Certificado actual | Certificado acumulado |
| Certificado de Obra Nº 1 | 285.924.650 | 0,00% | 59,15% | 59,15% | 0 | 169.118.350 | 169.118.350 |
| | | | | | ESTE CERTIFICADO Gs.: | | 169.118.350 |

### RESUMEN

| | Monto del contrato | Certificado acumulado anterior | Certificado actual | Certificado acumulado |
|---|---|---|---|---|
| A) Devolución de anticipo (anticipo de 20%): | 57.184.930 | 0 | 33.823.670 | 33.823.670 |
| B) Multas. Según Cláusula de Contrato: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de deduciones A+B | | | 33.823.670 | |
| MONTO DE CERTIFICADO | | | | 135.294.680 |
| C) Retenciones para fondo de reparo (5 %) | 14.296.233 | 0 | 8.455.917 | 8.455.917 |
| MONTO DE FACTURA | | | | 126.838.763 |
| RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS | | | | 8.455.917 |

KASUGA Y ASOCIADOS

Contratista-Representante Legal

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

(DIE) · FONAE

Fiscalizador de Obra

Fiscal de Obras

Municipalidad de Encarnación