ANDE

LPN ANDE N° 1799/2024
ITEM : 2 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO DECO S.R.L. - TELMEC S.A. | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1799/2024

N°: CSE/DR/ASP/1799/2024/2025/000031

N° SAP: 12630

Estado : Controlado

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **575.079**

Mes / Año : 5/2025

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000072	18,3546	1,5000	25,7314	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45,5860
2	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000079	0,0000	1,5000	0,4120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9120
3	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000081	0,0000	2,2500	13,6688	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,1438
4	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000083	27,0470	2,2500	23,2894	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	52,5864
5	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000085	30,5943	2,2500	19,3516	1,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	53,7959
6	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000086	7,8461	9,8500	8,9596	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,6557
7	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000087	2,2975	2,2500	2,7292	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2767
8	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000088	17,1621	0,0000	1,1911	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,3532
	Total =	103,3016	21,8500	95,3331	1,8250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	222,3097

Total HHP:	222,3097
Total Mano de Obra G.:	127.845.640
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10.121
Total Reajuste con IVA G.:	2.249.997
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	149.682.371
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	2.854.500
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**282.632.508**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: CONSORCIO DECO S.R.L. - TELMEC S.A.	Jefe Unidad Administrativa: Ing. César O. Oviedo F. Jefe DR/ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 14-07-25	Fecha de Aprobación: 14-07-25

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 14/07/25 11.41 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.15

Sistema SMOD

Carlos Ferreira
DR/ASP4