ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE RURAL Nº13 – BARRIO MARÍA AUXILIADORA – DISTRITO DE BELLA VISTA.

En la ciudad de Bella Vista, Itapúa, República del Paraguay, a los Quince días del mes de Enero del año dos mil veinticuatro, se reúnen los Señores, Euclides De Godois, Intendente Municipal, Eno Schöller, Presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Servicios, Ariel Tischler, Presidente de la Comisión de Planificación, ambos representantes de la Junta Municipal, Ing. Civil René Ayala, Director de Obras y Servicios, y el señor Ceferiano Zarza en representación de la firma ZARZA CONSTRUCCIONES, a fin de celebrar el presente Acta de Recepción Provisoria de Obra de la **Construcción de Empedrado Calle Rural Nº13 – Barrio María Auxiliadora – distrito de Bella Vista**.

DATOS DEL PROYECTO

OBRA: Construcción de Empedrado Calle Rural Nº13 – Bº María Auxiliadora – distrito de Bella Vista.
UBICACIÓN: tramo comprendido entre el empedrado existente en inmediaciones de la escuela básica Nº5.193 María Auxiliadora hasta calle sin nombre del barrio María Auxiliadora – zona rural del Distrito.

Plazo de entrega:	120 días corridos.
Adenda de Plazo:	35 días corridos
Monto Adjudicado	Gs.195.355.900.

Forma de Pago: se abonará por certificación según avance de la obra.

DESARROLLO

Los presentes declaran que los trabajos se ejecutaron según el proyecto, planilla de cantidades, especificaciones y contrato firmado entre las partes. En el proceso de ejecución, la empresa contratista solicitó la ampliación del plazo de obra adjuntando el registro de lluvias de la DINAC, debido a constantes lluvias que imposibilitaron el avance, en respuesta se realizó una adenda de ampliación de plazo de ejecución en un total de 35 días, en virtud a las "Condiciones generales del Contrato - punto 25 – Inclemencias Climáticas".-

En prueba de conformidad y buena fe, los presentes firman éste Acta de Recepción Provisoria de Obra en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS – MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

.....
Ing. Civil René Ayala
Dirección de Obras y Servicios.

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC Nº 1.888

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA – INTENDENCIA

.....
Sr. Euclides De Godois
Intendente Municipal.

.....
Eno Schöller
Presidente de la Comisión
Infraestructura Pública y Servicios.

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA – ITAPÚA PARAGUAY

.....
Ariel Tischler
Presidente de la Comisión
de Planificación.

Construcciones Zarza
de Ceferiano Zarza
C.I. 22[illegible]

.....
Ceferiano Zarza
Representante de la firma
ZARZA CONSTRUCCIONES.