GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 20 marzo de 2023

A

Abg. Julio Romero.

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"REPARACIONES VARIAS Y CONSTRUCCION DE AULAS, SANITARIOS Y COCINA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PLURIANUAL LOTE N°1"

CONTRATO Nº 06/2022

Por la presente se aprueba los trabajos de "REPARACIONES VARIAS Y CONSTRUCCION DE AULAS, SANITARIOS Y COCINA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PLURIANUAL LOTE N°1" del **CONTRATO Nº 06/2022,** de la empresa BETA INGENIERIA, representado por el Ing. Oscar Tomás Benítez.

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 2	**88.926.151**
Descuento Anticipo 15%	13.338.923
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 2	**75.587.228**

CERTIFICADO Nº 2	MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 2
GUARANIES	75.587.228

Avance del mes: 13,97%

Avance de la Obra: 33,28%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 20 marzo de 2023

A

Abg. Julio Romero.

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"REPARACIONES VARIAS Y CONSTRUCCION DE AULAS, SANITARIOS Y COCINA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PLURIANUAL LOTE N°1"

CONTRATO Nº 06/2022

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 06/2022 de la empresa BETA INGENIERIA, representado por el Ing. Oscar Tomás Benítez.

Avance del mes: 13,97%

Avance de la Obra: 33,28%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras