Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario A

ACTA DE RECEPCION N° 002/2023

PROVEEDOR: **YGUAZU CEMENTOS S.A.**

CONTRATO N°: INC 005/2023

FRENTE: ☒ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ☐ Fábrica Vallemí

A los 13 días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato y la Orden de Compra, por lo que se procede a la Recepción Parcial del/los bien/es, a entera conformidad, conforme al siguiente detalle:

Orden de Compra	Ítem/Lote	Descripción del Bien	Cantidad Adjudicada	Cantidad s/ Nota de Remisión	Cantidad Recep.	N° Nota de Remisión	Unidad de Medida	Marca	Fecha de Entrega
SAP N° 500001067									
	1	**Clinker**	**10.000 ton**	**2.219,100**	**2.219,100**	013-001-0003079 013-001-0003080 013-001-0003081 013-001-0003084 013-001-0003085 013-001-0003090 013-001-0003091 013-001-0003092 013-001-0003100 013-001-0003104 013-001-0003111 013-001-0003120 013-001-0003124 013-001-0003132 013-001-0003137 013-001-0003142 013-001-0003143 013-001-0003145 013-001-0003147 013-001-0003151 013-001-0003152 013-001-0003154 013-001-0003156 013-001-0003158 013-001-0003161 013-001-0003163 013-001-0003166 013-001-0003168 013-001-0003169 013-001-0003193 013-001-0003202 013-001-0003203 013-001-0003204 013-001-0003205 013-001-0003210 013-001-0003224	**TN**		Desde 09/03/2023 Al 12/03/2023

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Ing. Alfredo Machuca Roa
Gerente de Logística
I.N.C.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

						013-001-0003228 013-001-0003230 013-001-0003231 013-001-0003234 013-001-0003248 013-001-0003250 013-001-0003251 013-001-0003252 013-001-0003253 013-001-0003254 013-001-0003257 013-001-0003264 013-001-0003271 013-001-0003272 013-001-0003284 013-001-0003285 013-001-0003287 013-001-0003288 013-001-0003289 013-001-0003290 013-001-0003292 013-001-0003297 013-001-0003301 013-001-0003302 013-001-0003303 013-001-0003306 013-001-0003307 013-001-0003308 013-001-0003309 013-001-0003310 013-001-0003311 013-001-0003312 013-001-0003313 013-001-0003314 013-001-0003315			

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Depósito y/o Almacenes
Aclaración:

Jefatura Área Requirente
Aclaración:

Director de Fábrica y/o Gerente
Aclaración:

Ing. Alfredo Machuca Roa
Gerente de Logística
I.N.C.

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.