Caacupé, 30 de Mayo de 2023

A

Dr. Julio Romero

Gobernador de Cordillera

Presente

Referencia: Informe de Avance de Obras.

"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANAUL "– ID (Portal): 417.352
CONTRATO **Nº 145/2022**

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 145/2022de la empresa MORENO INGENIERIA, representado por el Ing. Ricardo Moreno Balbuena.

Avance del mes: 6,40%

Avance de la Obra: 50,95%

Atentamente

Lic. Denis Braulio Roa Lèón

Secretario de Obras

Caacupé, 30 de Mayo de 2023

A

Dr. Julio Romero

Gobernador de Cordillera

Presente Referencia: Informe de Avance de Obras.

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANAUL"– ID (Portal): 417.352 CONTRATO **Nº 145/2022** de la empresa MORENO INGENIERIA, representado por el Ing. Ricardo Moreno Balbuena.

Siendo el monto del certificado:

Total, Certificado Nº 5	**35.202.570**
Descuento Anticipo 15%	5.280.386
Monto neto del certificado basico N° 5	**29.922.185**

CERTIFICADO Nº 5	Monto neto del certificado básico N° 5
GUARANIES	29.922.185

Avance del mes: 6,40%

Avance de la Obra: 50,95%

Atentamente

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras