Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2 RECEPCION PROVISORIA

OBRA: REPARACION EN LOS PABELLONES - ESC. Nº 7843 - VERBO DIVINO - CONTRATO Nº 20/2023

FECHA: 1 DE DICIEMBRE DE 2023

						CERT. DE OBRAS Nº 1			CERTIFICADO ACTUAL CERT. DE OBRAS Nº 1		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO
1	Cartel de Obra	1	Un.	2.151.366	2.151.366	1	100%	2.151.366	-	0%	-
2	Cambio de Canillas	4	Un.	192.888	771.552	-	0%	-	4		771.552
3	lijado y Pintura de paredes al látex	146	m2	37.605	5.490.330	146	100%	5.490.330	-	0%	-
4	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 2 tubos LED	8	Un.	256.548	2.052.384		0%	-	8	100%	2.052.384
5	Cambiar e instalar boca de iluminación y Toma Corrientes	8	Un.	133.466	1.067.728		0%	-	8	100%	1.067.728
6	Tapa de Hormigon para Pozo de Abosorcion	2	Un.	422.771	845.542		0%	-	2	100%	845.542
7	Colocacion de Cañerias de Desgue de Piletas Lavatorios	2	Un.	433.627	867.254		0%	-	2	100%	867.254
8	**AULAS Y DIRECCION**				0			-			-
9	Cambio de Vidrios Rotos	6	Un.	58.620	351.720		0%	-	6	100%	351.720
10	Remmplazo de Fluorescentes	20	m2	67.734	1.354.680		0%	-	20	100%	1.354.680
11	Instalacion Sanitaria - Agua Corriente - Cama - Pozo Ciego - Mesada de granito	1	Gl.	13.706.844	13.706.844	1	100%	13.706.844	-	0%	-
12	Carpeta de Nivelacion	50	m2	45.253	2.262.650		0%	-	50	100%	2.262.650
13	Limpieza Final	1	Un.	1.806.512	1.806.512		0%	-	1	100%	1.806.512
					32.728.562			**21.348.540**			**11.380.022**

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

Scanned with CamScanner

	Cert. Nº 1	Cert. Nº 2 ACTUAL
CERTIFICADO ACTUAL	21.348.540	11.380.022
Desc. 5% por adelanto a	1.067.427	569.001
Fondo de Reparo 5%	1.067.427	569.001
TotaL a pagar por Certificado	19.213.686	10.242.020

Arq. Francisco Roberto Garcia
Asesor de Obras

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0
MORA CONSTRUCCIONES
ARQ. GUSTAVO MORA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
INTENDENCIA

Scanned with CamScanner

Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2 RECEPCION PROVISORIA

OBRA: REPARACION EN LOS PABELLONES - ESC. Nº 7843 - VERBO DIVINO - CONTRATO Nº

FECHA: 1 DE DICIEMBRE DE 2023

						CERT. DE OBRAS Nº 1			CERTIFICADO ACTUAL CERT. DE OBRAS Nº 1		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO
1	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	2	Un.	749.082	1.498.164		0%	-	2	100%	1.498.164
2	Instalacion de 1 Mastil en Caño Galvanizado	1	Un.	1.181.537	1.181.537		0%	-	1	100%	1.181.537
					2.679.701			-			**2.679.701**

	Cert. Nº 1	Cert. Nº 2 ACTUAL
CERTIFICADO ACTUAL	0	2.679.701
Desc. 5% por adelanto a	0	133.985
Fondo de Reparo 5%	0	133.985
TotaL a pagar por Certificado	0	2.411.731

Arq. Francisco Roberto Garcia
Asesor de Obras

Arq. Francisco Roberto Garcia
R.M.O.P.C. Nº 2628

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

MORA CONSTRUCCIONES
ARQ. GUSTAVO MORA

Scanned with CamScanner

Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2 RECEPCION PROVISORIA

OBRA: REPARACION EN LOS PABELLONES - ESC. Nº 7843 - VERBO DIVINO - CONTRATO Nº

FECHA: 1 DE DICIEMBRE DE 2023

						CERT. DE OBRAS Nº 1			CERTIFICADO ACTUAL CERT. DE OBRAS Nº 1		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO
1	Reparacion y Pintura de Puertas Tablero	4	Un.	632.034	2.528.136	2	50%	1.264.068	2	50%	1.264.068
2	Reparacion y Pintura de Puertas placas	4	Un.	594.512	2.378.048	4	100%	2.378.048	-	0%	-
3	Reparacion de Piletas Lavatorios	2	Un.	412.582	825.164		0%	-	2	100%	825.164
4	Reparacion y Pintura de Puertas Metalicas	5	Un.	613.253	3.066.265		0%	-	5	100%	3.066.265
5	Reparacion y Pintura de Puertas de Madera	4	m2	302.484	1.209.936		0%	-	4	100%	1.209.936
					10.007.549			**3.642.116**			**6.365.433**

	Cert. Nº 1	Cert. Nº 2 ACTUAL
CERTIFICADO ACTUAL	3.642.116	6.365.433
Desc. 5% por adelanto a	182.106	318.272
Fondo de Reparo 5%	182.106	318.272
TotaL a pagar por Certificado	3.277.904	5.728.890

Arq. Francisco Roberto Garcia
Asesor de Obras

Arq. Francisco Roberto Garcia D
R.M.O.P.C. Nº 2628

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

MORA CONSTRUCCIONES
ARQ. GUSTAVO MORA

Scanned with CamScanner