"CERTIFICADO DE OBRA"

UBICACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO DE 4.40 X 6.15M EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS N° 7.146.

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

CONTRATISTA: SR. EMILIO GUSTAVO CARDOZ PIRIZ

Observaciones:

El presente certificado se realiza con relevamiento in situ y acompañado del contratista.
La fiscalización solicita al contratista La presentación del libro de obras correspondiente a La obra para anexar al informe pertinente.

Item	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTOS CONTRATADO			CERTIFICADO Nº 1			CERTIFICADO Nº 2			CERTIFICADO Nº 3			ACUMULADO		
			CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	% DE OBRA	CANT.	MONTO	% DE OBRA	CANT.	MONTO	% DE OBRA	CANT.	MONTO	AVANCE
1	Vallado de chapa N°24, h=2m con portón corredizo, servicios complementarios.	GL	1.00	₲ 4,500,000	₲ 4,500,000	1.00	₲ 4,500,000	100.00%							1.00	₲ 4,500,000	100.00%
2	Limpieza de obra	GL	1.00	₲ 327,910	₲ 327,910	1.00	₲ 327,910	100.00%							1.00	₲ 327,910	100.00%
2,1	Limpieza y preparación del terreno	m²	27.10	₲ 4,300	₲ 116,530	27.10	₲ 116,530	100.00%							27.10	₲ 116,530	100.00%
2,2	Replanteo	m²	27.10	₲ 7,800	₲ 211,380	27.10	₲ 211,380	100.00%							27.10	₲ 211,380	100.00%
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m³	9.00	₲ 480,000	₲ 4,320,000	9.00	₲ 4,320,000	100.00%							9.00	₲ 4,320,000	100.00%
4	Encadenado de H°A°	m³	1.90	₲ 2,250,000	₲ 4,275,000	1.90	₲ 4,275,000	100.00%							1.90	₲ 4,275,000	100.00%
5	Muro de Nivelación de 0,30m	m²	11.00	₲ 166,800	₲ 1,834,800	11.00	₲ 1,834,800	100.00%							11.00	₲ 1,834,800	100.00%
6	Relleno y apisonado de interiores	m³	7.20	₲ 115,600	₲ 832,320	7.20	₲ 832,320	100.00%							7.20	₲ 832,320	100.00%
7	Aislación asfáltica horizontal	m²	5.50	₲ 81,700	₲ 449,350	5.50	₲ 449,350	100.00%							5.50	₲ 449,350	100.00%
8	Construcción de muro perimetral	GL	1.00	₲ 11,137,326	₲ 11,137,326	1.00	₲ 11,137,326	100.00%							1.00	₲ 11,137,326	100.00%
8,1	De 0,15m para revocar.	m²	63.00	₲ 91,290	₲ 5,751,270	63.00	₲ 5,751,270	100.00%							63.00	₲ 5,751,270	100.00%
8,2	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	m²	50.64	₲ 101,400	₲ 5,134,896	50.64	₲ 5,134,896	100.00%							50.64	₲ 5,134,896	100.00%
8,3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø8mm. Por hilada (dos hiladas)	ml	15.60	₲ 16,100	₲ 251,160	15.60	₲ 251,160	100.00%							15.60	₲ 251,160	100.00%
9	De tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de bocaa de 1 ½" x 3"	m²	43.00	₲ 280,000	₲ 12,040,000	43.00	₲ 12,040,000	100.00%							43.00	₲ 12,040,000	100.00%
10	Revoque de paredes de interior y exterior a una capa	m²	138.06	₲ 41,000	₲ 5,660,460	138.06	₲ 5,660,460	100.00%							138.06	₲ 5,660,460	100.00%
11	Colocacion de pisos - contrapisos	GL	1.00	₲ 3,196,444	₲ 3,196,444	1.00	₲ 3,196,444	100.00%							1.00	₲ 3,196,444	100.00%
11,1	de H° de cascotes	m²	38.00	₲ 41,850	₲ 1,590,300	38.00	₲ 1,590,300	100.00%							38.00	₲ 1,590,300	100.00%
11,2	carpeta de regularización	m²	38.00	₲ 41,188	₲ 1,565,144	38.00	₲ 1,565,144	100.00%							38.00	₲ 1,565,144	100.00%
12	Piso tipo Cerámico	m²	22.50	₲ 61,782	₲ 1,390,095	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
13	Zócalo tipo Cerámico	ml	2.60	₲ 26,750	₲ 69,550	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
14	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m²	13.50	₲ 80,314	₲ 1,084,239	13.50	₲ 1,084,239	100.00%							13.50	₲ 1,084,239	100.00%
15	Aberturas	GL	1.00	₲ 5,663,350	₲ 5,663,350	1.00	₲ -	0.00%							1.00	₲ -	0.00%
15,1	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	un	1.00	₲ 1,338,610	₲ 1,338,610	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
15,2	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	un	2.00	₲ 1,132,670	₲ 2,265,340	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
15,3	Puerta para boxes enchapados en formica	un	4.00	₲ 514,850	₲ 2,059,400	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
16	Ventanas balancines	m²	3.17	₲ 403,400	₲ 1,278,778	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
17	Rampa peatonal	un	1.00	₲ 1,275,000	₲ 1,275,000	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
18	Alféizar de ventanas - De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	18.00	₲ 17,446	₲ 314,028	18.00	₲ 314,028	100.00%							18.00	₲ 314,028	100.00%

Arq. Gloria M. Bordon de Christ
REG. PROF. MOPC N° 258

19	**Servicio de Pinturas**	**GL**	**1.00**	**₲ 9,230,540**	**₲ 9,230,540**	**1.00**	**₲ -**	**0.00%**							**1.00**	**₲ -**	**0.00%**
19,1	Pintura de paredes revocadas, enduído y látex acrílico mate	m²	126.00	₲ 34,650	₲ 4,365,900	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
19,2	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	m²	16.20	₲ 39,100	₲ 633,420	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
19,3	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m²	3.17	₲ 32,800	₲ 103,976	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
19,4	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	m²	50.64	₲ 27,600	₲ 1,397,664	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
19,5	Pintura de tejas con resina acrílica transparente hacia el exterior	m²	37.00	₲ 28,600	₲ 1,058,200	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
19,6	Pintura de tejuelón y tirantes de H°A° con látex acrílico mate	m²	23.50	₲ 35,080	₲ 824,380	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
19,7	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	17.50	₲ 48,400	₲ 847,000	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
20	**Revestimiento de azulejos Cerámico**	**m²**	**82.00**	**₲ 89,700**	**₲ 7,355,400**	**0.00**	**₲ -**	**0.00%**							**0.00**	**₲ -**	**0.00%**
21	**Vidrios dobles de 4mm**	**m²**	**3.17**	**₲ 163,200**	**₲ 517,344**	**0.00**	**₲ -**	**0.00%**							**0.00**	**₲ -**	**0.00%**
22	**Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.**	**ml**	**17.50**	**₲ 98,050**	**₲ 1,715,875**	**0.00**	**₲ -**	**0.00%**							**0.00**	**₲ -**	**0.00%**
23	**Construccion e instalaciones electricas**	**GL**	**1.00**	**₲ 7,911,020**	**₲ 7,911,020**	**1.00**	**₲ -**	**0.00%**							**1.00**	**₲ -**	**0.00%**
23,1	Instalación del tablero TS de 6 módulos metálico.	boca	2.00	₲ 390,500	₲ 781,000	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
23,2	Alimentación de los circuitos de luces	boca	10.00	₲ 576,632	₲ 5,766,320	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
23,3	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	ml	25.00	₲ 54,548	₲ 1,363,700	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**GL**	**1.00**	**₲ 2,332,641**	**₲ 2,332,641**	**1.00**	**₲ -**	**0.00%**							**1.00**	**₲ -**	**0.00%**
24,1	Artefactos fluorescentes tipo led de 1 x 18 W	un	10.00	₲ 144,158	₲ 1,441,580	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,2	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	un	1.00	₲ 133,861	₲ 133,861	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,3	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms	un	3.00	₲ 252,400	₲ 757,200	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
25	**Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo**	**GL**	**1.00**	**₲ 26,416,211**	**₲ 26,416,211**	**1.00**	**₲ 10,118,887**	**38.31%**							**1.00**	**₲ 10,118,887**	**38.31%**
25,1	PVC de 1"	ml	6.00	₲ 47,500	₲ 285,000	6.00	₲ 285,000	100.00%							6.00	₲ 285,000	100.00%
25,2	PVC de 3/4"	ml	27.00	₲ 27,300	₲ 737,100	27.00	₲ 737,100	100.00%							27.00	₲ 737,100	100.00%
25,3	PVC de 150 mm. Rígido	ml	8.00	₲ 19,650	₲ 157,200	8.00	₲ 157,200	100.00%							8.00	₲ 157,200	100.00%
25,4	PVC de 100 mm.	ml	13.00	₲ 22,950	₲ 298,350	13.00	₲ 298,350	100.00%							13.00	₲ 298,350	100.00%
25,5	PVC de 75 mm.	ml	3.30	₲ 15,450	₲ 50,985	3.30	₲ 50,985	100.00%							3.30	₲ 50,985	100.00%
25,6	PVC de 50 mm.	ml	11.50	₲ 10,300	₲ 118,450	11.50	₲ 118,450	100.00%							11.50	₲ 118,450	100.00%
25,7	PVC de 40 mm.	ml	8.50	₲ 8,150	₲ 69,275	8.50	₲ 69,275	100.00%							8.50	₲ 69,275	100.00%
25,8	Codo de 1" con reducción a 3/4"	un	1.00	₲ 8,512	₲ 8,512	1.00	₲ 8,512	100.00%							1.00	₲ 8,512	100.00%
25,9	Codo de 3/4"	un	15.00	₲ 5,891	₲ 88,365	15.00	₲ 88,365	100.00%							15.00	₲ 88,365	100.00%
25,10	Codo de 3/4" con reducción a 1/2"	un	6.00	₲ 2,300	₲ 13,800	6.00	₲ 13,800	100.00%							6.00	₲ 13,800	100.00%
25,11	Tee de 1" con reducción a 3/4"	un	2.00	₲ 13,100	₲ 26,200	2.00	₲ 26,200	100.00%							2.00	₲ 26,200	100.00%
25,12	Tee de 3/4"	un	9.00	₲ 4,250	₲ 38,250	9.00	₲ 38,250	100.00%							9.00	₲ 38,250	100.00%
25,13	Tee de 3/4" con reducción a 1/2"	un	15.00	₲ 4,250	₲ 63,750	15.00	₲ 63,750	100.00%							15.00	₲ 63,750	100.00%

Arq. Gloria M. Bordon de Christ
REG. PROF. MOPC N° 258

25,14	Codo de 75 mm.	un	2.00	₲ 8,250	₲ 16,500	2.00	₲ 16,500	100.00%							2.00	₲ 16,500	100.00%
25,15	Codo de 50 mm.	un	1.00	₲ 2,800	₲ 2,800	1.00	₲ 2,800	100.00%							1.00	₲ 2,800	100.00%
25,16	Codo de 40 mm.	un	5.00	₲ 1,200	₲ 6,000	5.00	₲ 6,000	100.00%							5.00	₲ 6,000	100.00%
25,17	Tee de 100 mm.	un	5.00	₲ 19,000	₲ 95,000	5.00	₲ 95,000	100.00%							5.00	₲ 95,000	100.00%
25,18	Tee de 50 mm.	un	2.00	₲ 7,300	₲ 14,600	2.00	₲ 14,600	100.00%							2.00	₲ 14,600	100.00%
25,19	Tee de 40 mm.	un	4.00	₲ 4,200	₲ 16,800	4.00	₲ 16,800	100.00%							4.00	₲ 16,800	100.00%
25,20	Cinta teflón de 3/4 x 26 mts.	un	5.00	₲ 7,850	₲ 39,250	5.00	₲ 39,250	100.00%							5.00	₲ 39,250	100.00%
25,21	Adhesivo plastico de 75 cc	un	5.00	₲ 7,875	₲ 39,375	5.00	₲ 39,375	100.00%							5.00	₲ 39,375	100.00%
25,22	Limpiador de 200 cc	un	1.00	₲ 16,000	₲ 16,000	1.00	₲ 16,000	100.00%							1.00	₲ 16,000	100.00%
25,23	Llave de paso de 3/4" cromado con campana FV	un	6.00	₲ 61,850	₲ 371,100	6.00	₲ 371,100	100.00%							6.00	₲ 371,100	100.00%
25,24	Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm.	un	3.00	₲ 41,500	₲ 124,500	3.00	₲ 124,500	100.00%							3.00	₲ 124,500	100.00%
25,25	Caño de bajada de embutir para inodoro	un	5.00	₲ 11,500	₲ 57,500	5.00	₲ 57,500	100.00%							5.00	₲ 57,500	100.00%
25,26	Enchufe de goma para inodoro	un	5.00	₲ 6,900	₲ 34,500	5.00	₲ 34,500	100.00%							5.00	₲ 34,500	100.00%
25,27	Tornillos con tarugos para sujeción de artefactos	un	30.00	₲ 3,050	₲ 91,500	30.00	₲ 91,500	100.00%							30.00	₲ 91,500	100.00%
25,28	Conexiones de 1/2" para artefactos	un	9.00	₲ 11,000	₲ 99,000	9.00	₲ 99,000	100.00%							9.00	₲ 99,000	100.00%
25,29	Alma doble de 1/2" roscable	un	9.00	₲ 895	₲ 8,055	9.00	₲ 8,055	100.00%							9.00	₲ 8,055	100.00%
	Área de Baño con Capacidades Direfentes																
25,30	Inodoro para personas con capacidades diferentes	un	1.00	₲ 413,450	₲ 413,450	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
25,31	Tapa de inodoro con asiento	un	1.00	₲ 44,600	₲ 44,600	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
25,32	Cisterna para inodoros	un	1.00	₲ 33,500	₲ 33,500	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
25,33	Barra para baño fijo cromado	un	1.00	₲ 412,000	₲ 412,000	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
25,34	Barra para baño rebatible cromado	un	1.00	₲ 926,700	₲ 926,700	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
25,35	Lavatorio de colgar	un	1.00	₲ 360,550	₲ 360,550	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
25,36	Canilla de 1/2" para lavatorio	un	1.00	₲ 63,600	₲ 63,600	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
25,37	Sopapa cromada para lavatorios	un	1.00	₲ 20,250	₲ 20,250	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
25,38	Jaboneras de 7,5 x 15 cm. (1 por lavatorio)	un	1.00	₲ 30,500	₲ 30,500	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
25,39	Toalleras (1 por lavatorio)	un	1.00	₲ 13,450	₲ 13,450	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
25,40	Percha sencilla (1 por inodoro)	un	1.00	₲ 18,100	₲ 18,100	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
25,41	Portarrollos con rodillo (1 por inodoro)	un	1.00	₲ 29,300	₲ 29,300	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
25,42	Espejo con marco de madera 60 x 50 cm.	un	1.00	₲ 172,500	₲ 172,500	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
	Area de Baño Mujeres y Varones																
24,43	Losa de Hº Aº para mesada	m^3	0.20	₲ 2,105,000	₲ 421,000	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,44	Mamposteria de elevación de 0.15 para revocar	m^2	1.00	₲ 81,680	₲ 81,680	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,45	Mamposteria de elevación de 0.07 para revocar	m^2	1.00	₲ 66,950	₲ 66,950	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,46	Revoque de paredes (interior de mesada)	m^2	3.60	₲ 39,150	₲ 140,940	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,47	Pintura de paredes revocadas, enduído y látex acrílico mate	m^2	3.00	₲ 32,150	₲ 96,450	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%

Arq. Gloria M. Bordon de Christ
REG. PROF. MOPC N° 258

24,48	Puertitas con marcos (revestido con formica, herrajes y colocaciòn)	ml.	3.00	₲ 412,000	₲ 1,236,000	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,49	Lavatorio de embutir de 0.38 x 0.35	un	6.00	₲ 175,089	₲ 1,050,534	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,50	Sopapa cromada para lavatorios	un	6.00	₲ 15,500	₲ 93,000	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,51	Canilla de 1/2" para lavatorios	un	6.00	₲ 63,450	₲ 380,700	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,52	Conexiones de 1/2" para artefactos	un	6.00	₲ 11,000	₲ 66,000	6.00	₲ 66,000	100.00%							6.00	₲ 66,000	100.00%
24,53	Alma doble de 1/2" roscable	un	6.00	₲ 442,945	₲ 2,657,670	6.00	₲ 2,657,670	100.00%							6.00	₲ 2,657,670	100.00%
24,54	Jaboneras de 7.5 x 15 cms. (1 por lavatorio)	un	6.00	₲ 30,500	₲ 183,000	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,55	Toalleras (1 por lavatorio)	un	6.00	₲ 13,450	₲ 80,700	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,56	Espejo con marco de madera 50 x 60 cms.	un	6.00	₲ 173,300	₲ 1,039,800	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,57	Mano de obra (colocacion de lavatorios, canillas, accesorios)	GL	2.00	₲ 1,175,000	₲ 2,350,000	2.00	₲ 2,350,000	100.00%							2.00	₲ 2,350,000	100.00%
24,58	Inodoro para cisterna alta	un	4.00	₲ 361,000	₲ 1,444,000	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,59	Tapa para inodoro	un	4.00	₲ 44,175	₲ 176,700	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,60	Cisterna para inodoros	un	4.00	₲ 34,500	₲ 138,000	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,61	Mingitorio de pared	un	3.00	₲ 123,600	₲ 370,800	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,62	Llave de paso de 1/2" cromado con campana FV (para mingitorio)	un	3.00	₲ 70,050	₲ 210,150	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,63	Percha sencilla (1 por inodoro)	un	4.00	₲ 18,075	₲ 72,300	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,64	Portarrollos con rodillo (1 por inodoro)	un	4.00	₲ 29,430	₲ 117,720	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,65	Mano de Obra (completo)	GL	1.00	₲ 2,057,500	₲ 2,057,500	1.00	₲ 2,057,500	100.00%							1.00	₲ 2,057,500	100.00%
24,66	Cámara de Inspección De 1,00 x 0,60	un	2.00	₲ 520,200	₲ 1,040,400	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,67	Cámara de Inspección De 0,60 x 0,60	un	1.00	₲ 593,000	₲ 593,000	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,68	Cámara de Inspección De 0,40 x 0,40	un	1.00	₲ 625,000	₲ 625,000	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
24,69	Conexión a Red Cloacal	un	1.00	₲ 4,100,000	₲ 4,100,000	0.00	₲ -	0.00%							0.00	₲ -	0.00%
26	**Limpieza final**	**m²**	**27.10**	**₲ 30,900**	**₲ 837,390**	**0.00**	**₲ -**	**0.00%**							**0.00**	**₲ -**	**0.00%**
				TOTAL GENERAL	**₲ 115,965,071**												
						Desembolso	₲ 60,090,764		***Desembolso***			***Desembolso***			**TOTAL DESEMB.**	**₲ 60,090,764**	**45.63%**
						Avance	₲ 60,090,764		***Avance***			***Avance***					
						Reparo	₲ 3,004,538	**5%**	***Reparo***			***Reparo***			***REPARO***		
						PAGO	***₲ 57,086,226***		***PAGO***			***PAGO***			***TOTAL PAGO***		

ARQ. GLORIA BORDÓN DE CHRIST
FISCAL DE OBRAS

SR. EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
CONTRATISTA

Arq. Gloria M. Bordon de Christ
REG. PROF. MOPC N° 258

PROVEEDOR SERVICIOS

Hohenau, 07 de Octubre de 2022

Señor:
Enrique Hahn
Intendente Municipal
Hohenau
Presente:

Tenemos a bien dirigimos a Usted a fin de poner a su consideración el siguiente:

INFORME TECNICO

Con Referencia: CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO DE 4,40X6,15 M EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTOS N° 7.146 con ID: 404866 según contrato de fecha 09 de agosto del 2022. Que será ejecutado por la Empresa E.G. PROYECTOS Y SERVICIOS de Emilio Gustavo Cardozo Piriz.

INFORME FINANCIERO

Contrato Adjudicado – Fecha 09/08/2022 ..... 115.965.071.-
Certificado Nº 1 – Fecha 07/10/2022 ..... 57.086.226.-

Pago a efectuarse en fecha 07/10/2022 la suma de Cincuenta y siete millones ochenta y seis mil doscientos veintiséis (57.086.226)

Obs: Se anexan informe de fiscalización y certificado Nº1

Sin otro Particular le Saludo Atentamente

Director Dpto. de Obras
Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

Fiscal de Obras
Arq. Gloria M. Bordon de Christ
REG. PROF. MOPC N° 258

FISCALIZACIÓN DE OBRA.
Acta de Medición y Certificación

CONTRATO UOC N°06/2022 – ID LLAMADO N° 404.866: *"CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO DE 4.40X6.15 M EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS N° 7.146".* ----------

En la Ciudad de Hohenau, Dpto. de Itapúa, a los **7 días del mes de octubre del año 2.022** a las **9:20 hs**, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la correcta ejecución de la obra a cargo del **Sr. Emilio Gustavo Cardozo Piriz**. ----------

Obs.:

- ✓ Se anexa informe fotográfico.
- ✓ Se anexa planilla de avance de obra.

Arq. Gloria M. Bordon de Christ
REG. PROF. MOPC N° 259

.....
Arq. Gloria B. de Christ
FISCALIZADORA
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

FISCALIZACIÓN DE OBRA

CONTRATO: *CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO DE 4.40 X 6.15M EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS N° 7.146..*



Arq. Gloria M. Bordon de Christ
REG. PROF. MOPC N° 258

Gloria B de Christ

Arq. Gloria B. de Christ
FISCALIZADORA
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

FISCALIZACIÓN DE OBRA

CONTRATO: *CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO DE 4.40 X 6.15M EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS N° 7.146..*

Arq. Gloria M. Bordon de Christ
REG. PROF. MOPC N° 258

Arq. Gloria B. de Christ
FISCALIZADORA
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU