Caacupé, 22 de diciembre de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES DE PARQUE LINEAL EN EL DISTRITO DE EUSEBIO AYALA – PLURIANUAL"
CONTRATO Nº 144/2020

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIONES DE PARQUE LINEAL EN EL DISTRITO DE EUSEBIO AYALA– PLURIANUAL" del **CONTRATO Nº 144/2020,** de la empresa RBA Arquitectura y Construcciones, representado por el Sr. Reinaldo Blanco Aquino.

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 8	**67.752.000**
Descuento Anticipo 15%	10.162.800
Monto neto del certificado básico N°8	**57.589.200**

CERTIFICADO Nº 8	Monto neto del certificado básico N°8
GUARANIES	57.589.200

Avance del presente certificado: 7%

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras

Caacupé, 22 de diciembre de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES DE PARQUE LINEAL EN EL DISTRITO DE EUSEBIO AYALA – PLURIANUAL"
CONTRATO Nº 144/2020

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 144/2020 de la empresa RBA Arquitectura y Construcciones, representado por el Sr. Reinaldo Blanco Aquino.

Avance del presente certificado: 7%

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras