GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA

Fecha: 18/12/23

CONTRATO N°: 06/2023.

FECHA DEL CONTRATO: 07 DE FEBRERO DE 2023.

OBJETO: *"ADQUISICIÓN DE MONITORES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS"*

CONTRATISTA: VGO INGENIERIA S.A.

PLAZO CONTRACTUAL: 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA.

FECHA DEL ACTA TÉCNICA PROVISORIA: 31/05/23

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 117.264.700.- (Guaraníes ciento diez y siete millones doscientos sesenta y cuatro mil setecientos) IVA Incluido.

MONTO EJECUTADO: Gs. 117.264.700.- (Guaraníes ciento diez y siete millones doscientos sesenta y cuatro mil setecientos) IVA Incluido.

DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA ÍTEM 1: 48 (Cuarenta y ocho) días calendario.-

MULTA POR ATRASOS: Gs 2.297.160 (Guaraníes dos millones doscientos noventa y siete mil ciento sesenta).-

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Definitiva, corresponde al Acta de Recepción Técnica Provisoria de fecha 31 de Mayo de 2023.

V G O
INGENIERIA

CONTRATISTA
VGO INGENIERIA S.A.

Lic. DIEGO RUIZ DIAZ
Gerente de Tecnología de Información
Administrador Contrato Nº 06/2023