ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018
ITEM : 2.2 - LIMPIO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: CIME S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Limpio

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DD/DCC8/1392/2018/2020/000023

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**165.000**
Mes / Año :	3/2020

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2020/000105	0,0000	0,0000	2,9252	7,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0252
2	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2020/000107	0,0000	0,0000	2,2783	4,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6283
3	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2020/000108	0,0000	0,0000	2,4752	5,9500	0,0000	0,0000	3,6000	0,0000	12,0252
4	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2020/000109	0,0000	0,0000	1,7945	2,5000	0,0000	0,0000	6,4125	0,0000	10,7070
5	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2020/000112	0,0000	0,0000	1,8507	2,1500	0,0000	0,0000	11,5500	0,0000	15,5507
	Total =	0,0000	0,0000	11,3239	22,0500	0,0000	0,0000	21,5625	0,0000	54,9364

Total HHP:	54,936400
Total Mano de Obra G.:	9.064.506
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	1.749
Total Reajuste con IVA G.:	96.084
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**9.160.590**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.