REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: **PLUS Ingeniería S.A.** RMT N°: **2**

Item **1** **RESUMEN de RDT's** MES/AÑO **Noviembre/2021**

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOP
7	12/11/2021	TBO-7	211	23	177	36	0	12	207
8	15/11/2021	SAN-3	40	0	39	0	0	0	65
9	16/11/2021	SAN-13	500	56	458	59	0	0	469
10	19/11/2021	SAN-13	238	15	305	20	0	0	271
11	20/11/2021	SAN-3	48	0	44	9	0	0	70
12	22/11/2021	SAN-12	295	0	161	4	0	0	198
13	23/11/2021	TBO-3	161	49	181	59	0	0	164
14	24/11/2021	TBO-3	50	245	104	389	0	0	618
15	25/11/2021	LAM-30	202	124	83	231	0	18	559
16	26/11/2021	LAM-30	8	174	9	37	0	0	262
17	27/11/2021	LAM-30	0	105	0	128	0	0	48
18	29/11/2021	LAM-30	140	70	251	178	17	70	200
19	30/11/2021	LAM-30	95	281	129	176	0	18	595

Sumas parciales	**1988**	**1142**	**1941**	**1326**	**17**	**118**	**3726**
Indices HCP=	0,0105	0,01	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083
Parciales en HCP=	20,874	11,42	17,469	10,608	0,119	0,59	309,258
Precio Orig. (IVA incluído)=	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos parciales por ítem=	10.019.520	5.481.600	8.385.120	5.091.840	57.120	283.200	148.443.840

Total HCP	370,3380

Suma parcial de cada ítem=	177.762.240
Multas	
Monto Total=	**177.762.240**

IVA 10%	16.160.204

Encargado

ING. VERONICA PORTALUPPI
Presidente
Plus Ingeniería S.A.

Jefe de Sección

Electco. Raúl Garcete
Jefatura - DD/DFR1
ANDE

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/DFR
ANDE

Jefe de Dpto.