Municipalidad de Hernandarias

-DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO-

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná

Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2021 "PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO PETREO, CORDONES DE HORMIGON, BADENES DE HORMIGON Y CANALIZACIONES DE PIEDRA BRUTA COLOCADA", ID Nº 397520 – CONTRATO Nº 15/2021

En la ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los **28 días del mes de Octubre del año 2021**, siendo las **diez horas con quince minutos**, se constituyen en el sitio de trabajo de las Obras en referencia, la **Ing. Liduvina Zavala**, en su carácter de **Fiscal de Obras** por la **Municipalidad de Hernandarias**, y el **Arq. DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS**, como Representante Legal de la empresa **Constructora Dos Hermanos**, con **RUC Nº 4013685-0**, para proceder a la **RECEPCION PROVISORIA** de la referida obra.------

La orden de Inicio de Obras es de fecha **23 de Junio de 2.021** y la comunicación de aviso del contratista que el trabajo está terminado fue realizado en fecha **27 de Octubre de 2.021**, con la presentación del **Certificado Nº 04 (Final)**.----------

Las partes verifican los trabajos referentes a la **Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "Provisión y Colocación de Pavimento Pétreo, Cordones de Hormigón, Badenes de Hormigón y Canalizaciones de Piedra Bruta Colocada", con ID Nº 397520,** conforme a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación más arriba referida, constatando el cumplimiento a cabalidad de todos los rubros según las Planillas de Computo Métrico y Presupuesto contemplados en el **Contrato Nº 15/2021**.----------

Por lo tanto, conforme a las condiciones contractuales, la Fiscalización de Obras de la Municipalidad de Hernandarias otorga la **RECEPCION PROVISORIA** de la obra (Por el Total).----------

En prueba de conformidad suscriben las partes al pie de esta acta en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y hora mas arriba señalada.----------

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Arq. Diego Guillermo Franco Vargas

Ing. Liduvina Zavala