AC CONSTRUCCIONES

De Ambrosio Coronel

RUC 1.713.683-0

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

UBICACIÓN: CALLE ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ TRAMO 4777 DE LA CÑIA 10° LAURELTY BARRIO CAMPO VERDE FRACCION CARMEN II

CONTRATO Nº: 10/2023 **ID:** 423.216

Fecha: 29/4/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 17/4/2.023	al: 29/4/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ TRAMO: 4777 DE LA COMPAÑÍA 10° LAURELTY BARRIO CAMPO VERDE FRACCION CARMEN II													
1.1	72131601-9974	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.240	1.950	2.418.000	0	1.240	1.240	0	2.418.000	2.418.000	100%
1.2	82101502-004	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)	UN	EVENTO	1	888.275	888.275	0	1	1	0	888.275	888.275	100%
1.3	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje 1:3:5	ML	EVENTO	310	31.900	9.889.000	0	310	310	0	9.889.000	9.889.000	100%
1.4	72131701-002	REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1.240	54.800	67.952.000	0	1.240	1.240	0	67.952.000	67.952.000	100%
1.5	72102905-001	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.240	2.490	3.087.600	0	1.240	1.240	0	3.087.600	3.087.600	100%
1.6	72102504-002	MURO DE PBC MEDIDAS (8,00 x 0,40 x 0,50)	M3	EVENTO	1,6	550.000	880.000	0	1,6	1,6	0	880.000	880.000	100%
1.7	72131601-009	PISO DE HORMIGON CICLOPEO (155m x 0,50m x 0,10)	M3	EVENTO	15,5	519.500	8.052.250	0	15,5	15,5	0	8.052.250	8.052.250	100%
1.8	72101703-004	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	77,5	7.490	580.475	0	77,5	77,5	0	580.475	580.475	100%
1.9	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZ FINAL	M2	EVENTO	1.240	1.010	1.252.400	0	1.240	1.240	0	1.252.400	1.252.400	100%
TOTAL							**95.000.000**					**95.000.000**	**95.000.000**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**95.000.000**
5% Retención	**4.750.000**
Neto a cobrar	**90.250.000**

Arq. Joel F. Benítez C.
Director Int. Pública y Servicios
Municipalidad de Capitán

AC CONSTRUCCION.
de Ambrosio Coronel
Provision de Materiales
RUC: 1713683-0
0981 847 641
Calle sin nombre - Luque